




## DODATEK č. 1

PPR-13053-49/ČJ-2021-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 1. 2022

### Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování a příjem faktur:** Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,  
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7  
OPF – kontaktní osoba 



ISDS: gs9ai55  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoby  
ve věcech technických:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Formet, s.r.o.  
se sídlem: Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 - Radotín  
kontaktní adresa: Palác Chicago, Charvátova 58/11, 110 00, Praha 1  
zastoupen:   
ISDS: y3k6wu5  
IČO: 28447352  
DIČ: CZ28447352  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 256651907/0300  
kontaktní osoba:   
mob.tel.:  
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



#### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zateplení objektu a výstavba kotelny Pelléova - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-13053-43/ČJ-2021-990656 dne 27. 1. 2022 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

#### Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota změny závazku 1 103 455,64 Kč bez DPH, tj. 1 335 181,32 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 3 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota změny závazku 2 320 105,03 Kč bez DPH, tj. 2 807 327,09 Kč včetně DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 3 423 560,67 Kč bez DPH, tj. 4 142 508,41 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **131 762 082,25 Kč bez DPH** (slovy: sto třicet jedna milionů sedm set šedesát dva tisíc osmdesát dva korun českých a dvacet pět haléřů), tj. **159 432 119,52 Kč včetně DPH** (slovy: sto padesát devět milionů čtyři sta třicet dva tisíc sto devatenáct korun českých a padesát dva haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.



## Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4

za objednatele:



---

**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

