

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 0353/2021/OI/VZ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupena členem představenstva
Ing. Pavlem Borkem
Zapsána v OR: u KS v Brně oddíl B, vložka 2144

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy o dílo č. 0353/2021/OI/VZ ze dne 15.02.2021 ve znění dodatků č. 1-4 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 5 na realizaci stavby „*Stavba č. 3 – Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou*“, kterým dochází k úpravě způsobu vyplacení ceny díla dle čl. VII. odst. 5 písm. a) a b) smlouvy o dílo vč. úpravy vyplacení pozastávky ve výši 10% z ceny díla sjednané dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo.

čl. II.

1. Smluvní strany činí nesporným, že cena za realizaci díla dle smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků činí 22.139.497,86 Kč bez DPH (26.788.792,42 Kč vč. DPH), přičemž objednatel doposud zhotoviteli uhradil v souladu s čl. VII. odst. 5 písm. a) za plnění předmětu smlouvy částku v celkové výši 22.037.772,43 Kč vč. DPH. Dle čl. VII. odst. 5 písm. a) věta druhá, třetí a pátá smlouvy o dílo smluvní strany ujednaly, že dílčí faktury (za samostatná zdanitelná dílčí plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny, zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou (pozastávka), přičemž doba splatnosti dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany dále v čl. VII. odst. 5 písm. b) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 sjednaly, že „*Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na doplatek do 90 % ze smluvní ceny dle č. IV. odst. 1 této smlouvy a rovněž na 10 % pozastávku z této ceny do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti této faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z této ceny bude splatná do 15.12.2022. Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10-ti denní dobu splatnosti*“.

2. Zhotovitel v rámci plnění dle smlouvy o dílo vystavil fakturu č. 8697 na částku ve výši 440.034,75 Kč bez DPH (532.442,05 Kč vč. DPH) se splatností dle daňového dokladu dne 16.02.2022, fakturu č. 8700 na částku ve výši 3.035.244,80 Kč bez DPH (3.672.646,21 Kč vč. DPH) se splatností dle daňového dokladu dne 19.02.2022 a fakturu č. 8738 na částku ve výši 451.183,25 Kč bez DPH (545.931,73 Kč vč. DPH) se splatností dle daňového dokladu dne 30.06.2022, které objednatel do dne uzavření tohoto dodatku neuhradil. Celková částka, která má být objednatelem zhotoviteli uhrazena dle uvedených daňových dokladů činí 3.926.462,80 Kč bez DPH (4.751.019,99 Kč vč. DPH), přičemž z této částky činí částka ve výši 2.213.949,79 Kč bez DPH (2.678.879,25 Kč vč. DPH) 10% pozastávku, která byla splatná v souladu s čl. VII. odst. 5 písm. b) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 dne 15.12.2022.
3. Za účelem odborného posouzení tvrzených objektivních okolností zhotovitele, které mohly ovlivnit termín provedení díla dle smlouvy o dílo a výši sankce evidované objednatelem v důsledku prodlení zhotovitele s realizací díla dle smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek dle čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo ve vztahu k dílčím fakturám zhotovitele uvedených v odst. 3 tohoto článku dodatku, a to tak, že:
 - a. dílčí faktura č. 8697 na částku ve výši 440.034,75 Kč bez DPH (532.442,05 Kč vč. DPH) je splatná dne 15.03.2023;
 - b. část dílčí faktury č. 8700 ve výši 1.272.478,26 Kč bez DPH (1.539.698,69 Kč vč. DPH) je splatná dne 15.03.2023,
 - c. pozastávka ve výši 10% ceny díla představující část dílčí faktury č. 8700 ve výši 1.762.766,54 Kč bez DPH (2.132.947,51 Kč vč. DPH) a dílčí fakturu č. 8738 ve výši 451.183,25 Kč bez DPH (545.931,73 Kč vč. DPH) je splatná dne 15.03.2023.

čl. III.

1. Dle čl. XVI. odst. 3 smlouvy o dílo smluvní strany sjednaly, že v případě, nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V souladu s uvedeným tak zhotoviteli náleží úrok z prodlení s uhrazením:
 - a. dílčí faktury č. 8697 na částku 532.442,05 Kč vč. DPH ve výši 0,015% z této dlužné částky za každý i započatý den prodlení, počínaje dnem 19.02.2022;
 - b. části dílčí faktury č. 8700 na částku 1.539.698,69 Kč vč. DPH ve výši 0,015% z této dlužné částky za každý i započatý den prodlení, počínaje dnem 20.02.2022;
 - c. pozastávky ve výši 2.678.879,25 Kč vč. DPH sestávající z části dílčí faktury č. 87088 na částku 2.132.947,51 Kč vč. DPH a dílčí faktury č. 8738 na částku 545.931,73 Kč vč. DPH ve výši 0,015% z takto dlužné částky za každý i započatý den prodlení, počínaje dnem 16.12.2022.
2. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva na zaplacení úroku z prodlení z neuhrazených faktur a pozastávky, na které vzniklo zhotoviteli v souladu s čl. XVI. odst. 3 smlouvy o dílo právo, a to konkrétně úroku z prodlení ve výši 0,015% z dlužných částek, resp. neuhrazených faktur a pozastávky uvedených v odst. 1 bodu a. – c. tohoto článku, za období ode dne splatnosti dlužných částek do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku a dluh spočívající v uvedených úrocích z prodlení dle tohoto článku dodatku objednateli promíjí.

čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00638/RM2226/12 ze dne 17.01.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0353/2021/OI/VZ ze dne 15.02.2021 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 5 je uzavřen v elektronické podobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

