

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **2022D0031**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem – starostou města
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 200
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

ANTISTAV, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 30132
se sídlem: Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 03361985
DIČ: CZ 03361985
Zastoupená: Josefem Rohlou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: č. ú. 115-975340267/0100
Tel. / fax spojení: 777 757 078
e-mail: antistav@antistav.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.04.2022 (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek č. 1“) je změna předmětu díla, ceny díla a doby plnění smlouvy o dílo ze dne 07.04.2022 vycházející z požadavku na provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY, Týn nad Vltavou, Malá Strana, ul. Vodňanská**“ a které jsou nezbytné realizovat pro řádné dokončení díla.

4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony ve věci nutnosti řešení přeložky podzemních sítí v kolizi s prováděním bouracích prací.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 07.04.2022 zůstávají beze změny.
- 5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 5.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 01


V Týně nad Vltavou dne:2.0.-01-2023

V Karlových Varech dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ANTISTAV s.r.o.
Josef Rohla
jednatel společnosti