

DODATEK č. 07209-2022-4502-D-0014/94-01-002-S00624-02

ke smlouvě o dílo na provedení prací při sanaci ekologických škod – „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **AQUATEST a.s.**
Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00
IČO: 447 94 843
DIČ: CZ44794843
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189
zastoupen: Tomášem Vymazalem, členem představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07209-2019-4502-S-0014/94-01-002-S00624 ze dne 30. 4. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.5 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona a v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2022 označeného jako „*Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti ORLEN Unipetrol a.s. Litvínov. Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2 (ZZS č. 2)*“ vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 21. 9. 2022, který je veden pod PID: MFCRCXNVYZ, č. j. MF-

1767/2022/4502-38 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

Smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 44 280 035,80 Kč (slovy: čtyřicet-čtyři-milionů-dvě-stě-osmdesát-tisíc-třicet-pět korun českých a osmdesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

Smluvní strany si vyhrazují, že práce pod položkami č. 2.8 (Instalace nového čerpadla – ponorné kalové čerpadlo do EX prostředí, $Q=4$ l/s, dopravní výška=14,7 m, vč. elektromotoru) a č. 2.9. (Instalace nového čerpadla – ponorné kalové čerpadlo do EX prostředí, $Q=6,85$ l/s, dopravní výška=31,32 m, vč. elektromotoru) položkového rozpočtu budou provedeny a zaplacený pouze v případě prokázané nutnosti výměny stávajícího čerpadla v ČJ-1 nebo ČJ-2 za čerpadlo nové, tj. v případech, kdy se na stávající vadné čerpadlo nevztahuje záruka a jeho oprava prokazatelně není možná nebo náklady na její provedení jsou srovnatelné nebo vyšší než cena čerpadla nového, přičemž není možné využít čerpadlo záložní. Zhotovitel je povinen nemožnost nebo finanční neefektivnost opravy prokázat. Nutnost výměny stávajícího čerpadla za čerpadlo nové zhotovitel bezodkladně písemně oznámí právnícké osobě, supervizi a objednateli. Objednatel provedení prací odsouhlasí po obdržení dokladu prokazujícího nutnost výměny a souhlasných vyjádření právnícké osoby a supervize.“

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 „K ukončení sanačních prací dojde nejpozději do 51 měsíců od jejich zahájení podle bodu 3.4 smlouvy, tj. nejpozději do 11. 6. 2024.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí,

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.1.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 5.12.2022
Za AQUATEST a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Tomáš Vymazal
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX