

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. 2022/13/0741**  
**(dále jen „dodatek“)**

**Oprava bytu č. 16 na ulici U Oblouku 501/9 v Ostravě – Porubě**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Petra Lehká – vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Tietz a Kabelka Stavby, s.r.o.**

se sídlem: 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupen: Ing. Michal Kabelka – jednatel

IČO: 07612702

DIČ: CZ07612702

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-8301670207/0100

telefon: [REDACTED], email: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Kabelka

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/13/0741 ze dne 31.10.2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Oprava bytu č. 16 na ulici U Oblouku 501/9 v Ostravě-Porubě“ (dále také jen „smlouva“).

**II.**  
**Úvodní ustanovení a předmět změny**

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce:

Vzhledem k tomu, že v rámci stavebního objektu nebyly v položkovém rozpočtu uvedeny položky pro vybourání dveřních ocelových zárubní, osazení zárubní

obložkových včetně dodání, byly do položkového rozpočtu doplněny nové položky související s provedením těchto prací. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 36 250 Kč bez DPH viz cenová kalkulace – příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 36 250 Kč bez DPH.

Dojde k posunutí termínu dokončení na **12.12.2022** a navýšení ceny díla celkem o 36 250 Kč bez DPH – viz cenová kalkulace – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: **433 386,62 Kč bez DPH.**

Cena díla po započtení víceprací: **469 636,62 Kč bez DPH.**

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **469 636,62 Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta šedesát devět tisíc šest set třicet šest korun českých a šedesát dva haléřů).

### III.

#### Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn v platnosti.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb:

Objednatel potvrzuje, že oprávnění k uzavření tohoto dodatku je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 05/2020, jehož znění schválila Rada městského obvodu Poruba na své schůzi č. 1220/MRMOB1822/29 ze dne 25. 2. 2020.

Příloha č. 1 – cenový rozpočet

V Ostravě – Porubě dne:

V Ostravě – Porubě dne:

---

Bc. Petra Lehká  
vedoucí odboru bytového hospodářství  
a údržby budov

---

Ing. Michal Kabelka  
jednatel