

ZMĚNOVÝ LIST: Síť proti hmyzu, úprava povrchu vrat, úprava záchytného systému		Číslo ZL: ZL 04
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82, Brno	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	27.10.2022	

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:





Doplnění sítě proti hmyzu, úprava povrchu garážových vrat a úprava kotvícího systému na střeše.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku budoucího provozovatele se doplňují okna o síť proti hmyzu, dále se upravuje povrch garážových vrat na exteriérové straně na povrch V 16 a na základě požadavku objednatele se provádí úprava kotvícího systému na střeše, z důvodu umístění FVE na střeše s vyšším výkonem, než bylo stanoveno v zadání stavby.

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek

- Odstavec 4, § 222
- Původní navržené řešení není možné z technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost s projektem

Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
114 955,-	<u>ANO/NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Bc. Tomáš Sedláček Datum:	Souhlasím: Ing. Libor Studený Datum: 1.11.2022
	
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Rastislav Tesařík Datum: 1.11.2022	Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (krajský úřad Jihomoravského kraje) Datum: 1.11.2022
	
(jméno, příjmení, podpis)	(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:	
1. Rozpočet Změnového listu	

Změnový list č. 4 - Sítě proti hmyzu, úprava povrchu vrat, úprava záchytného systému - čl. 4

Stavba: DOD č. 1 Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby JMK, p.o. v Mikulově

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

IČO: **0558010**

DIČ: **CZ0558010**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Přípočty

114 955,00

Odpočty

0,00

Celkem

114 955,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

114 955,00 CZK

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

114 955,00 CZK

v **Brně**

dne

1. 11. 2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Položka č	Název	Jednotka	Množství		JC D+M Kč/mj	CELKEM Kč	Poznámka
			VV	Skutečnost			
1		mj.	4	6	7	8	9
2	3		5				
ZL 4 Sítě proti hmyzu, úprava povrchu vrat, úprava záchytného systému							
ZL 4 Celkem							
1	Sítě proti hmyzu k uchycení k AI rámu do otlivákových oken	kpl	0,00	1,00	96 500,00 Kč	96 500,00 Kč	
2	Vnější povrchová úprava vrat - mikroprofil V16	kpl	0,00	3,00	4 985,00 Kč	14 955,00 Kč	
3	Úprava záchytného systému na síťe z důvodu rozšíření fotovoltaiky	kpl	0,00	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
114 955,00 Kč							

VYJÁDRĚNÍ AD SOUHLASIMĚ / NESOUHLASIMĚ

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 1.11.2022

PODPIS

VYJÁDRĚNÍ TDS SOUHLASIMĚ / NESOUHLASIMĚ

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 1.11.2022

PODPIS

VYJÁDRĚNÍ IR SOUHLASIMĚ / NESOUHLASIMĚ

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

DATUM 1.11.2022

PODPIS