

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1ZHS210052

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou

a

1.2. Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 116 37 471
DIČ: CZ11637471

Dne 21. 9. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. zhotovitele 1ZHS210052, na provedení díla „**ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy ve znění dodatku č. 1 a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění čl. 3 odst. 3.1 čas plnění, který nově zní:

3.1. *Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené nabídky takto:*

Popis aktivity	Termín
Zahájení stavby převzetím staveniště	9. 12. 2021
Počet měsíců výstavby	<i>maximálně 17 měsíců</i>
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby	31.1.2023

Nejzazší termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby je do 31.1.2023.

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

