

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Název zakázky: „Soubor staveb Šumperk – Zábřeh na Moravě“

Obsahující stavby:

**Doplnění závor na PZS v km 4,355 (P6654) trati Šumperk – Zábřeh
na Moravě**

**Doplnění závor na PZS v km 4,569 (P6655) trati Šumperk – Zábřeh
na Moravě**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2674/2020

číslo jednací: 678/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713530060

ISPROFOND: 5713530061

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2020/058

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Soubor staveb Šumperk – Zábřeh na Moravě“, která nabyla účinnosti dne 30.7.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě požadavku objednatele s ohledem na vývoj situace ve financování železničních staveb se smluvní strany dohodly na zajištění revize položkových rozpočtů (výkazů výměr), v projektových dokumentacích pro obě stavby podle platného OTSKP pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a dále na aktualizaci souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizaci ekonomického hodnocení.
- 1.2 Dodatečné služby v předmětném rozsahu byly oceněny ve výši **32 000,00 Kč bez DPH** dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění pro předmětné dodatečné služby **do 1 měsíce od zveřejnění tohoto dodatku.**

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

<i>Celková cena Díla bez DPH dle SOD:</i>	<i>2 680 000,00 Kč</i>
<i><u>Změna dle Dodatku č. 1:</u></i>	<i><u>32 000,00 Kč</u></i>
<i>Celková cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:</i>	<i>2 712 000,00 Kč</i>

Slovy: dva miliony sedm set dvanáct tisíc korun českých

Z toho:

- 1) Doplnění závor na PZS v km 4,355 (P6654) trati Šumperk – Zábřeh na Moravě

<i>Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:</i>	<i>1 320 000,00 Kč</i>
<i><u>Změna dle Dodatku č. 1:</u></i>	<i><u>16 000,00 Kč</u></i>

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:

1 336 000,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 80 000,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 100 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

2) Doplnění závor na PZS v km 4,569 (P6655) trati Šumperk – Zábřeh na Moravě

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:

1 200 000,00 Kč

Změna dle Dodatku č. 1:

16 000,00 Kč

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:

1 216 000,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 80.000,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 100 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Fakturace bude probíhat vždy za každou jednotlivou stavbu samostatně.

2.2. Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k úpravě vyčíslení fakturace a byl doplněn nový termín plnění.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 1

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 23.1.2023

V Brně dne 18.1.2023

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

změna dle dodatku č. 1

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejichž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc>
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na:
<http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdni úřad) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- Revize položkových rozpočtů (výkazů výměr), v projektových dokumentacích pro obě stavby podle platného OTSKP pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizace ekonomického hodnocení.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

změna dle dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – projektová Dokumentace pro společné povolení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - projektová Dokumentace pro společné povolení po zapracování připomínek, Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádosti o vydání společného povolení

- bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - zajištění společného povolení

- bude dokončeno a předáno **ke dni vydání společného povolení**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu Dodatku č. 1 – **revize položkových rozpočtů (výkazů výměr), v projektových dokumentacích pro obě stavby podle platného OTSKP pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizace ekonomického hodnocení.**

- bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv**

- **fakturace ve výši 32 000 Kč bez DPH**

5. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Fakturace bude probíhat vždy za každou jednotlivou stavbu samostatně.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě – formát PDF.

DUSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát PDF).

PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x v uzavřené formě – formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát XML.

Revize položkových rozpočtů (výkazů výměr), v projektových dokumentacích pro obě stavby, aktualizace souhrnného rozpočtu stavby a aktualizace ekonomického hodnocení dle dodatku č. 1 je nutno vyhotovit pro každou stavbu samostatně:

- 1x v tištěné formě
- 1x CD (otevřená a uzavřená forma)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3331318

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 482e5f95-0976-4e39-a776-a377596f786b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.01.2023 13:33:02



5f376b54-6edc-4b7a-a51f-e40729245354