

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2022

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy*

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz), [miroslavalejla.knajfova@rychnov-city.cz](mailto:miroslavalejla.knajfova@rychnov-city.cz)

a

#### Zhotovitel:

#### **M – STAV CZ s.r.o.**

sídlo: Husova 1805, Pardubice 530 03

IČ: 275 572 35

DIČ: CZ 275 572 35

Jednající: Miroslav Horáček

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 25919

telefon: [redacted]

bank. spojení: 257967866/0300

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Miroslav Horáček

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[redacted]  
telefon: [redacted]

e-mail : [redacted]

## 2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla, cena díla na zakázce „**Rekonstrukce komunikací na Sibiři – Rychnov n. Kn., 1. část ul. B. Němcové (2. etapa)**“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne **28.2.2022** (dále také Smlouva o dílo)

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

## 3. Předmět plnění

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů. Změny jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací, dále v důsledku dodatečných požadavků objednatele, zohledňující neprovedené práce, a naopak provedené práce a dodávky nad rámec rozpočtu.

Zhotovitel nemohl objektivně uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace díla a jedná se o práce nepředvídatelné a jen nepatrně ovlivňující cenu díla. Pro zdárné dokončení díla považuje zhotovitel uvedené práce jako nezbytné.

## 4. Cena díla

Z důvodu změn v rozsahu předmětu díla popsáných v předchozím odstavci tohoto dodatku a podrobně specifikovaných v Rekapitulaci členění soupisu prací se mění cena díla. Jednotlivé změny jsou doloženy položkovými rozpočty.

Rekapitulace prací obsažených v Dodatku č. 1:

dodatečné práce	+ 40 200,00 Kč bez DPH
neprovedené práce	- 91 340,00 Kč bez DPH
součet	- 51 140,00 Kč bez DPH

**Dodatek č. 1 celkem - 51 140,00 Kč bez DPH**

Celková rekapitulace:

Původní cena dle SoD	4 744 421, 02 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 1	- 51 140,00 Kč bez DPH

Celková cena díla, včetně Dodatku č. 1	4 693 281,02 Kč bez DPH
DPH 21%	985 589,01 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 5 678 870,03 Kč včetně DPH

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 28.2.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 14.12.2022, číslo usnesení 652/2022.

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.1.2023

V Pardubicích dne 18.1.2023

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....

Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa, starosta

M – STAV CZ s.r.o.  
Miroslav Horáček, jednatel

Přílohy dodatku:

1/ položkový rozpočet Dodatku č. 1 (Rekapitulace členění soupisu prací)