

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005461

číslo smlouvy Poskytovatele: Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: Odstraňování překážek provozu na dálnicích - SSÚD 2, 3,
4, 6, 7, 8 a 20

Část veřejné zakázky č. 5: Odstraňování překážek provozu na dálnicích - SSÚD 7

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech

smluvních a technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

JEREX, a.s.

se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO, DIČ: 25511581, CZ25511581

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech

smluvních a technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDĚM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2022 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy
Objednatele: 01PU-005461 (dále jen „**Smlouva**“) postupem předvídaným v zákoně

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“); Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odstraňování překážek provozu na dálnicích - SSÚD 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 20“, část veřejné zakázky č. 5: Odstraňování překážek provozu na dálnicích - SSÚD 7;

- (B) předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat komplexní zabezpečovací, vyprošťovací, odtahové a úklidové služby na dálnicích ve správě Objednatele a další související služby, vše v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným ve Smlouvě, a to na základě dílčích výzev k poskytnutí plnění dle čl. 3.3 Smlouvy;
- (C) podle čl. 3.2.2 Smlouvy jsou Služby podle Smlouvy Poskytovatelem poskytovány do dne zahájení plnění z veřejné zakázky „Centrální dispečink odtahů“ (dále jen „**veřejná zakázka CDO**“), která byla Objednatelem zahájena dne 15. 6. 2021 (tj. posledním dnem plnění Smlouvy bude den předcházející dni zahájení plnění veřejné zakázky CDO), nejdéle však po dobu 1 roku od nabytí účinnosti Smlouvy;
- (D) zadávací řízení veřejné zakázky CDO bylo na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „**Úřad**“), sp. zn. ÚOHS-S0443/2021/VZ ze dne 1. 2. 2022, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0023/2022/VZ ze dne 4. 4. 2022 zrušeno, přičemž obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 4. 4. 2022;
- (E) podle čl. 13.2 Smlouvy Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému došlo dne 18. 1. 2022;
- (F) po zrušení veřejné zakázky CDO Úřadem Objednatel zahájil práce na přípravě zadávacího řízení nové veřejné zakázky postupem dle § 56 ZZVZ s názvem „Odstraňování překážek provozu na dálnicích 2023“, jejíž část č. 3 bude pokrývat rozsah Služeb dle Smlouvy (dále jen „**připravovaná veřejná zakázka**“); ke dni uzavření tohoto Dodatku nebyla smlouva z připravované veřejné zakázky, která by pokrývala rozsah Služeb dle této Smlouvy, uzavřena;
- (G) Objednatel dále připravuje novou koncepci Centrálního dispečinku odtahů, jejíž předmět plnění bude zahrnovat poskytování služeb odstraňování překážek provozu na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele, tj. i poskytování Služeb dle této Smlouvy (dále jen „**připravovaná koncepce CDO**“), přičemž předpokládá, že k poskytování služeb z připravované koncepce CDO dojde do cca 24-36 měsíců od účinnosti smlouvy z připravované veřejné zakázky;
- (H) účelem smlouvy z připravované veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb pouze po přechodnou dobu do okamžiku zahájení poskytování služeb z připravované koncepce CDO, přičemž Objednatel předpokládá, že se bude jednat o dobu 24 měsíců od účinnosti smlouvy; pro případ, že by došlo k průtahům ohledně zahájení poskytování služeb z připravované koncepce CDO, zavazuje se poskytovatel poskytovat služby na základě smlouvy po dobu 36 měsíců od účinnosti smlouvy z připravované veřejné zakázky;
- (I) z uvedených důvodů spolu Smluvní strany před datem 18. 1. 2023 vstoupily do jednání ohledně zajištění pokračování plnění Smlouvy i po datu 18. 1. 2023, když z důvodu zajištění splnění povinnosti Objednatele pro něj z § 45 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů vyplývající, je potřeba zajistit realizaci komplexní zabezpečovací, vyprošťovací, odtahové a úklidové služby na dálnicích ve správě Objednatele a další související služby pro SSÚD 7 i nadále a Objednatel má zájem na pokračování spolupráce s Poskytovatelem;

dohodly se Smluvní strany na tomto Dodatku ke Smlouvě:

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle Smlouvy od nabytí účinnosti Smlouvy do dne zahájení plnění z části č. 3 připravované veřejné zakázky, která bude pokrývat rozsah Služeb dle této Smlouvy (tj. posledním dnem plnění Smlouvy bude den předcházející dni zahájení plnění z připravované veřejné zakázky pro její část č. 3 - SSÚD 7).
2. Odpovědnou osobou Objednatele je ve věcech obchodních - [REDACTED]
3. Smluvní strany konstatují, že změna závazku ze Smlouvy podle odst. 1 tohoto Dodatku – závazek poskytovat plnění dle Smlouvy od nabytí účinnosti Smlouvy do doby uvedené v odst. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Změna**“) – je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:
 - a) potřeba Změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to z důvodu zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky CDO, a z důvodu, že smlouva z připravované veřejné zakázky nebyla ke dni uzavření tohoto Dodatku uzavřena, v důsledku čehož se Objednateli nepodařilo postupem dle ZZVZ vybrat nového poskytovatele Služeb a uzavřít s ním smlouvu na zajištění plnění Smlouvy po datu 18. 1. 2023; zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky CDO představuje v daném případě okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
 - c) hodnota Změny je nulová, když cena za poskytování služeb dle Smlouvy není a nebude Poskytovateli hrazena Objednatel a jsou tak splněny rovněž podmínky podle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a § 222 odst. 9 ZZVZ.
4. Smluvní strany tímto s ohledem na výše uvedené výslovně stvrzují, že na základě ústní dohody Smluvních stran bylo pokračování v poskytování plnění dle Smlouvy sjednáno ode dne 19. 1. 2023 včetně. Uvedené Smluvní strany toto stvrzují při vědomí faktu, že čl. 13.5 Smlouvy stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. Tato Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento Dodatek).
7. Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ