

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. SSPZ/SOD/002941/2022
na provedení díla
„Rekonstrukce toalet tribuna Androva stadionu“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. SSPZ/SOD/002941/2022
----------------------------	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

JUDr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora

tel.: 585 513 329, e-mail: miroslava.ferancova@olomouc.eu



- kontaktní osoba ve věcech technických (technický dozor stavebníka):



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

U Kapličky 21

783 49 Lutín

IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340


Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. 44302C

ID datové schránky: ntbd5xe

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Petr Galda, jednatel společnosti



- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:



- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):



Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 123-8357410287/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. SSPZ/SOD/002941/2022 ze dne 21. 11. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Číslo SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZL č.	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL č.	Cena bez DPH včetně dodatků
01	WC	1 264 711,63	-320 638,50	1	421 996,75	1	1 366 069,88
	Celkem bez DPH	1 264 711,63	-320 638,50		421 996,75		1 366 069,88
	DPH 21%	265 589,44	-67 334,09		88 619,32		286 874,67
	Celkem včetně DPH	1 530 301,07	-387 972,59		510 616,07		1 652 944,55

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnový list č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... Petr Galda jednatel ELEKTRO-FLEXI s.r.o.</p>