

dot. č. 2 / 02016 0326

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. A3816_053

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:

dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel koordinuje projekty z dodatku číslo I a dále z objednávky ze dne 23.01.2017, které mají termín plnění stanoven k datu 28.02.2017.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na sjednocení termínu odevzdání díla projekčních prací, které byly předmětem projektové dokumentace ve stupních Projektová dokumentace pro stavební povolení a Projektová dokumentace pro provádění stavby pro rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež)

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se dále mění článek III., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.
Nové znění článku III., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

III. Termíny plnění a smluvní sankce

- 1) Termíny vypracování projektových dokumentací jsou následující:
 - Projektová dokumentace pro stavební povolení (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež) nejpozději do 90 kalendářních dní od podpisu smlouvy.
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež) nejpozději do 28.02.2017.
 - Projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby – popř. pro výběr zhotovitele stavby (projektová dokumentace interiéru k projektu „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona“ – objekt Milíčova 1 a 3 a projektová dokumentace malého divadla – objekt Čs. legií č.p. 1236) nejpozději do 28.02.2017.

Čl. 2 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne 25.01.2017

V Ostravě dne: 26. 01. 2017

Za zhotovitele
Vladimír Milata
jednatel společnosti

Za objednatele
Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace