

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. A3816_053

uzavřené dne 1.8.2016, ve znění dodatku č.1., ze dne 9.12.2016 a dodatku č.2, ze dne 26.1.2017
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 317298001/5500
Kontaktní osoba: Vladimír Milata
Tel: 608 814 526
E-mail: atelier38@atelier38.cz

dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení víceprací, z důvodu rozhodnutí správního orgánu, kdy místně příslušný stavební úřad nepovolil výjimku z OTP na 3. nadzemním podlaží objektu Milíčova 1 a 3 (s tímto bylo počítáno ve studii dotčeného projektu). Z těchto důvodů je nutné přepracovat v projektové dokumentaci pro stavební povolení a v projektové dokumentaci pro provedení stavby předmětný prostor III. NP v rozsahu stavební části, vzduchotechniky, silnoproudých rozvodů, požárně bezpečnostního řešení, dále pak zdravotníku (vnitřní vodovod a v rozsahu I. – III. NP a slaboproudé rozvody v rozsahu I. – V. NP). Zhotovitel tak musí přepracovat již odevzdanou dokumentaci ve všech odevzdaných paré, což má přímý vliv na cenu předmětu smlouvy a rovněž na dotčené termíny.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se doplňuje článek II. uzavřené Smlouvy o dílo, a to o odst. 2.
Nové znění článku II., odst. 2 Smlouvy o dílo je následující:

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je přepracování projektové dokumentace ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení a ve stupni Projektová dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež), v části objektu Milíčova 1 a 3, konkrétně v rozsahu stavební části, vzduchotechniky, silnoproudých rozvodů, požárně bezpečnostního řešení, dále pak zdravotnicku (vnitřní vodovod a v rozsahu I. – III. NP a slaboproudé rozvody v rozsahu I. – V. NP., a to včetně veškerých částí uvedených v odst. 1 tohoto článku.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po připočtení víceprací (položka č. 6 níže) mění článek IV., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku IV., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

- 1) Celková cena díla činí:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Vypracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež)	900.000	189.000	1.089.000
2	Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež)	1.000.000	210.000	1.210.000
3	Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle článku II., odst. 1, písm. b) této smlouvy (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež)	20.000	4.200	24.200
4	Vypracování projektové dokumentace interiéru k projektu „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona“ –	370.000	77.700	447.700

	<i>objekt Milíčova 1 a 3 (stupeň dokumentace pro provedení výběru zhotovitele)</i>			
5	<i>Vypracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle požadavků legislativy (projektová dokumentace malého divadla – objekt Čs. Legií č.p. 1236)</i>	500.000	105.000	605.000
6	<i>Přepřpracování projektové dokumentace ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení a ve stupni Projektová dokumentace pro provedení stavby v části objektu Milíčova 1 a 3</i>	272.400	57.204	329.604
	CELKEM	3.062.400	643.104	3.705.504

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy.

Čl. 3 Dodatku

Tímto dodatkem se dále doplňuje článek III., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Článek III., odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o čtvrtou odrážku následujícího znění:

- *přepřpracování projektové dokumentace ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení a ve stupni Projektová dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež), v části objektu Milíčova 1 a 3 nejpozději do 15.5.2017.*

Čl. 4 Dodatku

Tímto dodatkem se rovněž mění článek V., odst. 2., první odrážka uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku V., odst. 2., první odrážka Smlouvy o dílo je následující:

- *Dílčí faktury ve výši položek č. 1, č. 2, č. 4, č. 5 a č. 6, dle článku IV., odst. 1) této smlouvy budou vystaveny vždy po předání a převzetí jednotlivých stupňů projektové dokumentace.*

Čl. 5 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne 10.05.2017

V Ostravě dne 10.05.2017

atelier38 s.r.o.
PORAŽKOVÁ 1494/20, 701 04 OSTRAVA 1
IČ: 25858343 DIČ: CZ 25858343



Za zhotovitele

ATELIER 38 s.r.o.

Vladimír Milata, jednatel společnosti

Národní divadlo moravskoslezské

příspěvková organizace

ul. Čsl. legií č. 14

701 04 Ostrava-Moravská Ostrava



Za objednatele

Národní divadlo moravskoslezské,

příspěvková organizace

Jiří Nekvasil, ředitel organizace

