


# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00JGZDX

MMOPP00JGZDX

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 26.07.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem  
„ZŠ a MŠ Suché Lazce – střecha + rekonstrukce“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava  
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava  
IČ: 00300535  
DIČ: CZ00300535  
Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava  
Zastoupen: [REDACTED] primátorem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

dale jen „objednatel“

Zhotovitel: RENESA – stavební firma s.r.o.  
Sídlo: Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava  
IČ: 62305620  
DIČ: CZ62305620  
Datová schránka: x8zw8ia

E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: [REDACTED]  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 7761

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ a MŠ Suché Lazce – střecha + rekonstrukce“ (PID smlouvy: MMOPP00LS07A), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**tento dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah výměny podlahových krytin vč. souvisejících prací;
- mění se rozsah prací na kanalizaci pro střešní svody;
- mění se rozsah zařízovacích předmětů - WC Combi.
- předmět díla se rozšiřuje o výměnu stávajících ventilů ÚT v 1 P.P.;
- předmět díla se rozšiřuje o demontáž a novou instalaci vstupu do MŠ.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| - původní cena díla dle Smlouvy      | 11.890.448,77 Kč |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | 427.185,00 Kč    |
| - nová celková cena díla             | 12.317.633,77 Kč |
| - DPH 21 %                           | 2.586.703,09 Kč  |
| - nová cena díla celkem s DPH        | 14.904.336,86 Kč |

(slovy: čtrnáct miliónů devět set čtyři tisíce a třístatřicetšest korun a 86/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 11.1.2023 č. usnesení 313/8/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 19. 01. 2023



Za objednatele

primátor

V Opavě dne 19. 01. 2023

RENESA - stavební  
  
 IČ: 62305620, DIČ: CZ62305620

Za zhotovitele

pro:

### Suché Lazce-V.P.6

| p.č.           |           | popis   | MJ   | počet MJ | JC        | celkem     |
|----------------|-----------|---|------|----------|-----------|------------|
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
| 290            | 776410811 | Demontáž soklíku                              | m    | 226,00   | 17,00     | 3 842,00   |
| 291            | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin               | m2   | 276,50   | 66,00     | 18 249,00  |
| 293            | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah             | m2   | 276,50   | 28,00     | 7 742,00   |
| 294            | 776111311 | Příprava podkladu vysáti podlah               | m2   | 276,50   | 11,00     | 3 041,50   |
| 296            | 776121321 | Příprava podkladu penetrace                   | m2   | 276,50   | 39,00     | 10 783,50  |
| 282            | 771151014 | Příprava podkladu samonivelační stěrka        | m2   | 276,50   | 450,00    | 124 425,00 |
| 301            | 776241121 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu        | m2   | 276,50   | 94,00     | 25 991,00  |
| 304            | 284111411 | PVC podlahovina                               | m2   | 333,62   | 385,00    | 128 443,70 |
| 305            | 776411111 | Montáž soklíků                                | m    | 226,00   | 41,00     | 9 266,00   |
| 306            | 284110071 | Lišta soklová PVC                             | m    | 248,60   | 22,00     | 5 469,20   |
| 308            | 284110071 | Lišta soklová PVC schod.                      | m    | 40,60    | 22,00     | 893,20     |
| 311            | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové             | %    | 365,84   | 22,00     | 8 048,48   |
|                |           | Dodávka a montáž přechodových lišt            | ks   | 4,00     | 290,00    | 1 160,00   |
|                |           | WC combi                                      | ks   | 1,00     | 3 700,00  | 3 700,00   |
|                |           | Přebroušení pohledových dřevěných panelů      | m2   | 51,00    | 145,00    | 7 395,00   |
|                |           | Olejevý nátěr pohledových dřevěných panelů    | m2   | 51,00    | 295,00    | 15 045,00  |
|                |           | Úprava kanalizace pro střešní svody vč.výkopu | soub | 2,00     | 1 950,00  | 3 900,00   |
|                |           | Dodávka lapače nečistot                       | ks   | 1,00     | 540,00    | 540,00     |
|                |           | Obložkové zárubně, soklové lišty a parapety   | soub | 1,00     | 24 500,00 | 24 500,00  |
|                |           | Uzamykatelná klika                            | ks   | 2,00     | 550,00    | 1 100,00   |
|                |           | Demontáž ocel.konstrukce stříšky              | soub | 1,00     | 1 800,00  | 1 800,00   |
|                |           | Montáž dřevěné konstrukce stříšky vč.lazury   | soub | 1,00     | 10 200,00 | 10 200,00  |
|                |           | Bednění stříšky vč.lazury                     | m2   | 6,00     | 950,00    | 5 700,00   |
|                |           | Střešní krytina vč.doplňků                    | soub | 1,00     | 13 200,00 | 13 200,00  |
|                |           | Dozdívka nad vstupem do budovy                | soub | 1,00     | 1 650,00  | 1 650,00   |
|                |           | Omitka štuková vstupu do budovy               | soub | 1,00     | 3 600,00  | 3 600,00   |
|                |           | Pomocné lešení                                | soub | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00   |
| 75             |           | Oprava vstupu do MŠ                           | soub | -1,00    | 20 000,00 | -20 000,00 |
|                |           | Výměna stávajících ventilů ÚT v 1.P.P.        | soub | 1,00     | 5 500,00  | 5 500,00   |
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
|                |           |   |      |          |           | 0,00       |
| Základ pro DPH |           |   |      |          |           | 427 185 Kč |
| 21% DPH        |           |   |      |          |           | 89 709 Kč  |
| Celkem vč. DPH |           |   |      |          |           | 516,893 Kč |

sokliky všechny  
109,116,211,212,115,213,206      208,213,214