

## **DODATEK č. 7**

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 1. 2015

### **KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU**

#### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel č. 1:**

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

**ČR – Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ  
pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
**Pobočka Přerov**

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

724 574 136, 724 574 135, 702 153 049

[prerov.pk@spucr.cz](mailto:prerov.pk@spucr.cz)

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

#### **Objednatel č. 2:**

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/31, 602 00 Brno

Mgr. Andrea Chmelová

Mgr. Jana Duchoňová

Česká národní banka

10006-15937031/0710

65993390/CZ65993390

**a**

**Z h o t o v i t e l:****Sdružení firem****1.Geo, spol. s r.o.****GEOŠRAFO, s.r.o.**

Sídlo:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

IČ/DIČ:

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, Jiří Foltán, jednatele společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka, na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Tel. / e-mail :

xxxxxx , xxxxxx

DS:

mn8tgr2

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a. s., Brno

Číslo účtu:

2108741213//2700

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

**Čl. I.****Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy** – změna počtu měrných jednotek u dílejší části :

- **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 20 MJ se mění na na 7 MJ (100 bm)**

**Odůvodnění**

V rámci uzavřené smlouvy u KoPÚ v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou proběhlo vytyčení 7 měrných jednotek (100 bm). Pobočka Přerov neviduje žádné další žádosti o vytyčení, proto se smluvní strany dohodly, že tímto je smlouva řádně ukončena.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

**Celkově se dodatkem cena díla sníží o 10 400 Kč bez DPH.**

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 7 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	390 670 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	22 000 Kč
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	3 400 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	333 620 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	94 680 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	5 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	849 970,00 Kč
DPH 21%	178 493,70 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 028 463,70 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. III

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015\_10001\_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 6 nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 16. 1. 2023

V Brně dne: 23. 1. 2023

**Za objednatele č.1:**

**Za objednatele č.2:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 16. 1. 2023

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Martin Holinka,  
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

## Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lipníka n/B

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	263	500	131 500	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	263	300	78 900	30.1.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	119	850	101 150	30.4.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	240	63 120	30.8.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>390 670</b>	<b>31.10.2016</b>
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	5 500	22 000	30.4.2018
3.1.7.	Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	100 bm	4	850	3 400	30.4.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	263	440	115 720	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	36	900	32 400	28.2.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	4 000	0	28.2.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	263	80	21 040	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 200	43 200	30.11.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 200	0	28.2.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	263	420	110 460	<b>31.1.2020</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 600	10 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>333 620</b>	<b>30.4.2020</b>
3.3	Mapové dílo	ha	263	360	94 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>94 680</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	800	5 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>5 600</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	390 670 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	22 000 Kč
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	3 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	333 620 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	94 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>849 970,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	178 493,70 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 028 463,70 Kč</b>

