

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Dokumentace pro společné povolení, hodnocení ekonomické efektivity a výkon autorského dozoru u souboru staveb „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Stavba 1: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Stavba 2: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustky v km 28,093“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3196/2021/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5213530049

3273514800/5213530050

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

číslo smlouvy: SML-P-2021-014

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16.08.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Dokumentace pro společné povolení, hodnocení ekonomické efektivnosti a výkon autorského dozoru u souboru staveb „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“ (dále jen „Smlouva“), s účinností Smlouvy ke dni 17.08.2021.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě nebyla změněna:

původní cena Díla 2 920 000,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1 2 920 000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek na přepracování navrženého řešení projektové dokumentace Stavby 2. Stavba bude oproti původnímu zadání upravena na řešení přejezdu P5769 bez osazení závor.

V průběhu zpracování dokumentace **Stavby 2** nastaly komplikace s majetkoprávním vypořádáním dotčených pozemků na p.č. 925 a 673/5 v k.ú. Měchenice. Změny byly vyvolány novými požadavky soukromých vlastníků. V souvislosti s tím proběhla dne 21.11.2022 interní porada dotčených složek Správy železnic, za účelem najít vhodné projekční řešení v souvislosti se stávajícím prostorovým uspořádáním přejezdu P5769, které neumožňuje umístění výstražníků se závorami na pozemcích Objednatele dle původního zadání.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází u Stavby 2 k celkovému navýšení ceny Díla o **245 000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla pro Stavbu 2 tak, že se přidává dílčí etapa prací č. 2A s termínem plnění **do 20 měsíců od účinnosti SOD**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku komplikací s majetkoprávním vypořádáním blíže popsáním v preambuli, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je **8,4 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4.2, 5.1, 5.2 a 6.2.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Ruší se stávající znění odstavce 4.3.2.2 pro Stavbu 2 v příloze č. 1 Zvláštní technické podmínky.

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění pro Stavbu 1:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 3/2023 – 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Harmonogram plnění pro Stavbu 2:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2A. dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Upravený Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 3/2023 – 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

3. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Cena Díla souboru staveb bez DPH | 2 920 000,- Kč |
| b. Cena změn dle Dodatku č. 2 | 245 000,- Kč |

c.	Cena Díla souboru staveb bez DPH dle dodatku č. 2	3 165 000,- Kč
d.	Cena Díla stavby 1 bez DPH	1 260 000,- Kč
e.	Cena Díla stavby 2 bez DPH	1 905 000,- Kč
f.	DPH (základní sazba)	664 650,- Kč
g.	Cena Díla souboru staveb včetně DPH	3 829 650,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Stavba 1:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	■	–	–	–
2	Geodetické práce	■	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	–	–	–
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	■	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
8	Aktualizace hodnocení ekonomické efektivity	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	■	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	■	■	■	■

13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	■	-	-	-
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	■	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■

Stavba 2:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	■	-	-	-
2	Geodetické práce	■	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	-	-	-
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	■	■	■	■
6A	Zpracování upravené DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP – dle dodatku č. 2	■	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
8	Aktualizace hodnocení ekonomické efektivity	■	■	■	■

9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	■	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	■	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	■	-	-	-
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	■	■	■	■
16	Správné poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■

4. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 - Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

Stavba 1:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou“

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 1 až č. 8** odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■ celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny **dle položek č. 9 až č. 15** odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla – ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 11/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Stavba 2:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDACTED] celkové ceny díla** (bez DPH), **bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 15 odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2A. dílčí etapa plnění - do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 15 odst. 5.2. smlouvy (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 23 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla – ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 11/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se

zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



23.01.2023 16:31

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.19 09:02:55
+01'00'

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.