

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 15 122 OŘS-Pha ze dne 17. 3. 2016**  
(ev.č. SMVS: 107V331001004)

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel :**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: **zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb**

**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, [REDACTED]

Mgr. Vladimír Karmazín, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:** Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk  
(dále jen "objednatel")

**1.2. Zhotovitel:**

**TECHNISERV, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239  
ze dne 2. prosince 1991

**Se sídlem:** Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČ: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:** [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15 122 OŘS-Pha (ag.č. AHNM 165710558) ze dne 17. 3. 2016 na provedení díla – stavby „Lokalita č. 1 - rekonstrukce 1. PP budovy č. 3 pro MSK a VSK“ (dále jen „smlouva“):

## 2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla z důvodu složitosti při získání podkladů od uživatele objektu a komplikací způsobených navýšením instalované technologie a z toho vzniklé nutnosti navýšení zabezpečení příkonu zálohované elektrické energie.

## 3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 1. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:

„4. 1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3. 2. této smlouvy bez vad (viz článek 6 této smlouvy) **nejpozději do 15. 9. 2016.**“

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Praze dne: - 1 -07- 2016

.....  
Ing. Jiri Brezina  
zástupce ředitele – ředitel odboru  
řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:

V Praze dne: 30.6.2016

.....  
Ing. Ctibor Fornůsek  
jednatel  
TECHNISERV, spol. s r.o.

 **TECHNISERV**  
spol. s r.o.  
PRAHA ©