

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.113
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4g1_R29 – Silnoproudá elektrotechnika – Revize R29		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Změna typu kabelových lávek pro rozvod profesí v podzemním koridoru				
Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu typu kabelových lávek pro rozvody profesí v podzemním kanále U.0301, který navazuje na podzemní koridor D1.02 dle revize projektové dokumentace R29.				
Důvod změny: Z důvodu chybějících konzol pro rozvod profesí.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 5 638,- Kč bez DPH konečná cena: 5 638,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 5 638,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní: 0		NE Vyplní GD / provádějí změnu
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 01. 2023		
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyřádění rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 12. 1. 2023		
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 23		
Vyřádění zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 23		
Vyřádění zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 20. 01. 2023 [redacted]		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 25.05.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

#ODKAZ!

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!

Výše daně

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 25.05.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		#ODKAZ!	#ODKAZ!
D1_01	Budova G1 a G2	5 637,60	6 821,50
D1_01_4g1-R29	Sílnoproudá elektrotechnika - Revize R29	5 637,80	6 821,50
D1_02	Podzemní koridor	#ODKAZ!	#ODKAZ!
D1_02_1-R29	Stavební - Revize R29	#ODKAZ!	#ODKAZ!

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1-R29 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R29

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 25.05.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 637,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 637,60	21,00%	1 183,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 821,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1-R29 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R29

Místo:

Praha

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací	5 637,60
D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika	5 637,60
HT-ZLAB - Hlavní trasy - Kabelové žlaby a žebříky (lávky)	5 637,60
KL-600-bez - Sestava kabelových lávek š. 600mm pro 3.PP, bez nosné konstrukce	-427 680,00
KL-600-s - Sestava kabelových lávek š. 600mm pro 3.PP, včetně nosné konstrukce	433 317,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1-R29 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R29

Místo:

Praha

Datum:

25.05.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:


Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 637,60	
D		D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika				5 637,60	
D		HT-ZLAB	Hlavní trasy - Kabelové žlaby a žebříky (lávky)				5 637,60	
D		KL-600-bez	Sestava kabelových lávek š. 600mm pro 3.PP, bez nosné konstrukce				-427 680,00	
2450	M	K11kk02003rr	KL 60X600, KABELOVÁ LÁVKA, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. spojek a úchytů	m	-972,000	317,10	-308 221,20	
			ODPOČET					
			"3 patra" -3*(8+2)				-30,000	
			"4 patra" -4*(22+20+8)				-200,000	
			"8 pater" -8*(23+25)				-384,000	
			"11 pater" -11*(28)				-308,000	
			"R patro" -5*10				-50,000	
2451	K	m-kl-600-bez	Montáž kabelové lávky š. 600mm, vodorovně, včetně pomocného instalačního materiálu (matice, spony atd.), ale bez nosné konstrukce (řeší stavba)	bm	-972,000	122,90	-119 458,80	
D		KL-600-s	Sestava kabelových lávek š. 600mm pro 3.PP, včetně nosné konstrukce				433 317,60	
2452	M	K11kk02003r	KL 60X600, KABELOVÁ LÁVKA, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	972,000	322,90	313 858,80	
			PŘÍPOČET					
			"3 patra" 3*(8+2)				30,000	
			"4 patra" 4*(22+20+8)				200,000	
			"8 pater" 8*(23+25)				384,000	
			"11 pater" 11*(28)				308,000	
			"R patro" 5*10				50,000	
2453	K	m-kl-600-s	Montáž kabelové lávky š. 600mm, vodorovně, včetně nosné konstrukce a pomocného instalačního materiálu (konzoly, závrtové tyče, matice, spony atd.)	bm	972,000	122,90	119 458,80	



.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.114
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4c - Vzduchotechnika		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Kolize VZT potrubí ve stoupačce v 1.PP				
Položka, popis: Při montáži potrubí VZT byla zjištěna kolize s dalším potrubí VZT ve stoupačce v 1.PP. Tato kolize byla zjištěna ještě před revizí koordináčních výkresů.				
Důvod změny: Z důvodu umožnění plynulého pokračování prací na stavbě.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet a schéma řešení kolize				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 6 604,- Kč bez DPH konečná cena: 6 604,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 6 604,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / prováděcí změny
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 10. 01. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 12. 1. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME K tomuto řešení došlo ještě před vydáním revizí koordinací. Kolize byla technicky řešena přímo na stavbě jako drobná změna za účasti koordinátora TZB správce stavby a koordinátora TZB GD.	Datum a podpis: [redacted] 12. 1. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 13. 1. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL SCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 20. 01. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

