





**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 045/2021/OR**  
**Projektová dokumentace „Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

1. Objednatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
IČ: 00303038  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800  
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Ing. Zdeněk Vitásek  
IČ: 03938760  
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: Ing. Zdeněk Vitásek  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
e-mail:   
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka**“. Dne 07.02.2022 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 31.05.2022 byl uzavřen dodatek č. 2, dne 19.08.2022 dodatek č. 3 a dne 03. 11. 2022 dodatek č. 4. Všechny tyto dodatky měnily čl. III Termíny plnění zhotovitele.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu, že 2. ledna 2023 bylo dotčeným orgánem sděleno, že projektová dokumentace stezky musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., v platném znění. Proto je třeba dokumentaci dopracovat projektantem s autorizací v oboru vodohospodářský staveb, jelikož stezka vede po hrázi vodoteče Mírovka (vodní stavba).

**Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 se mění tak, že nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:


- Termín provedení díla DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 03. 2023**
- Termín provedení díla DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

**3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 18.01.2023 usnesením č. .... 198151RM/2023.

V Mohelnici dne 24 -01- 2023



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta



V Šumperku dne 18. 01. 2023



zhotovitel  
Ing. Zdeněk Vitásek

Ing. Zdeněk Vitásek  
U tenisu 2625/1  
787 01 Šumperk  
039.38.760, DIČ: .....