



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **22/SML3068/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro technická jednání:

Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského
úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

WOOD4YOU s.r.o.

Sídlo: Fibichova 3644/1A, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Kolařík Martin, Mrkvan Michal
IČ:(RČ): 24187798
DIČ: CZ24187798
Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 302424466/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kolařík Martin

E-mail/telefon: kolarik@woodforyou.cz/ +420 775 234 339

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Mrkvan Michal

E-mail/telefon: mrkvan@woodforyou.cz/ +420 723 551 648

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 22. 8. 2022 na akci: „**Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících oken a dveří**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1

II.

Doba a místo plnění díla

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **24 týdnů** od předání staveniště.

Prodloužení termínu realizace o 8 týdnů od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:
 - **19 777 888,41 Kč** bez DPH a
 - **23 931 244,98 s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:
 - **1 100 978,65 Kč** bez DPH a
 - **1 332 184,17 Kč** s 21% DPH.
3. Celková cena díla je sjednána ve výši:
 - **20 878 867,06 Kč** bez DPH a
 - **25 263 429,14 Kč** s 21 % DPH.

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019

písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID njw7n4u. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

X.

Podpisy smluvních stran

doplňuje se odstavec č. 3:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 18. 01. 2023

V Ústí nad Labem dne 17. 01. 2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

WOOD4YOU s.r.o.
Kolařík Martin
jednatel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Název díla:	Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov - Výměna oken a dveří
Číslo změnového listu:	1
Datum návrhu ocenění změny:	24.11.2022

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Např.:

Z1-VP-Změna č. 1: Úpravy povrchů - vícepráce	655 442,77
Z1-VP-Změna č. 2: Konstrukce klempířské - vícepráce	143 712,00
Z1-VP-Změna č. 3: Konstrukce truhlářské- vícepráce	1 262 911,00
Z1-VP-Změna č. 4: Konstrukce zámečnické - vícepráce	319 171,50
Z1-VP-Změna č. 5: Malby - vícepráce	32 744,60

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Např.:

Z1-MP-změna č. 1: SO 01 Hlavní budova - méněpráce	-1 014 281,45
Z1-MP-Změna č. 2: SO 02 Tělocvična - méněpráce	-92 471,60
Z1-MP-Změna č. 3: Přístavba učeben - méněpráce	-111 341,25
Z1-MP-Změna č. 4: Bytový objekt - méněpráce	-94 908,92

Rekapitulace (v Kč bez DPH):

Vícepráce - přípočty: 2 413 981,87

Méněpráce - odpočty: 1 313 003,22

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 1 100 978,65

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	1 100 978,65
Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Navrhované prodloužení lhůty o (v týdnech):	8
Navrhované zkrácení lhůty o (v týdnech):	0

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov - Výměna oken a dveří
Číslo změnového listu:	1
Datum odsouhlasení změny:	7.12.2022

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Např.:

Z1-VP-Změna č. 1: Úpravy povrchů - vícepráce	655 442,77
Z1-VP-Změna č. 2: Konstrukce klempířské - vícepráce	143 712,00
Z1-VP-Změna č. 3: Konstrukce truhlářské- vícepráce	1 262 911,00
Z1-VP-Změna č. 4: Konstrukce zámečnické - vícepráce	319 171,50
Z1-VP-Změna č. 5: Malby - vícepráce	32 744,60

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Např.:

Z1-MP-změna č. 1: SO 01 Hlavní budova - méněpráce	-1 014 281,45
Z1-MP-Změna č. 2: SO 02 Tělocvična - méněpráce	-92 471,60
Z1-MP-Změna č. 3: Přístavba učeben - méněpráce	-111 341,25
Z1-MP-Změna č. 4: Bytový objekt - méněpráce	-94 908,92

Rekapitulace (v Kč bez DPH):

Vícepráce - přípočty: 2 413 981,87
Méněpráce - odpočty: 1 313 003,22
Rozdíl (vícepráce – méněpráce): **1 100 978,65**

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	19 777 888,41
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	1 100 978,65
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	20 878 867,06
Původní lhůty plnění vč. dodatků (v týdnech):	16
Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):	8
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Nová lhůta plnění (v týdnech):	24
Termín dokončení díla:	8.3.2022

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):