


# Road mapa Portálu Pražana

Delivery plán Portálu Pražana 09-12/2022 a  
návrh pro 01-05/2023

Podklad pro jednání ŘV

# Portál Pražana 9/2022 – 12/2022 (schválený plán)

- Analýza pro přechod na nové služby – požadavek SZR
- Agenda městských bytů (zahájení analytických prací)
- Odpady pro FOP/PO - portál živnostníka (zahájení analytických prací)
- Online rezervace – vytvoření HTML emailů
- Redesign – fáze 1 (CMS Strapi, veřejná část PP – převod landing page a souv. stránek)
- Zvýšená podpora pro řešení úprav výročních zpráv škol
- Redesign – fáze 3 (kompletní dokončení redesignu veřejné a zabezpečené části, změna HP)
- Odpady pro FOP/PO - portál živnostníka (implementace)
- Agenda psů (MČ Chabry a Praha 1)



- RBAC (zahájení analytických prací)
- Katastr nemovitostí (zahájení analytických prací)
- Online registrace v neveřejné části
- Řešení změnových požadavků k výročním zprávám škol
- Katastr nemovitostí – fáze 1 (zobrazení dat)
- Katastr nemovitostí – fáze 2 (analýza pro úpravu relevantních služeb)
- Redesign – fáze 2 (veřejná část ŽS)
- Městská knihovna (zahájení analytických prací)
- Agenda městských bytů (implementace)
- Integrace na registr řidičů a vozidel
- Městská knihovna (implementace)
- Agenda psů – Klánovice
- Katastr nemovitostí – fáze 2 (úprava relevantních služeb)

## Backlog:

- Integrace na městskou společnost Pražská plynárenská a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s. apod.
- Integrace na aplikaci finančních grantů
- Pražská ePetice
- Podatelna velkých souborů
- Zábory
- Řešení možnosti vyřízení relevantních agend u dětí
- Komponenta pro RBAC (implementace)
- Samoobslužné formuláře
- Agenda SVJ
- Agenda bytů MČ
- Integrace MPSV
- Analýza dopravních agend
- Integrace na PRE
- Zábory analýza i pro MČ

# Portál Pražana 9/2022 – 12/2022 (aktuální stav)

- Agenda městských bytů (zahájeny analytické práce)
- Odpady pro FOP/PO - portál živnostníka (zahájeny analytické práce)
- Online rezervace – došlo k vytvoření HTML emailů
- Redesign – fáze 1 (CMS Strapi, veřejná část PP – převod landing page a souvisejících stránek)
- Zajištěna zvýšená podpora pro řešení úprav výročních zpráv škol
- Redesign – fáze 2 (dokončení detailu životních situací, zajištěna připravenost zahájit plnění obsahu ze strany MHMP)
- Agenda psů (technické napojení MČ Praha 1)
- Vytvoření notifikačních emailů pro PKO v designu od Symbio
- PKO – implementace změnového požadavku na důvod zamítnutí
- PSI - Analýza rozvojových požadavků dle preferencí MČ



- RBAC (zahájeny analytické práce)
- Katastr nemovitostí (zahájeny analytické práce)
- Online registrace v neveřejné části
- Implementace změnových požadavků k výročním zprávám škol
- Analýza pro přechod na nové služby – požadavek SZR (provedená analýza)
- PKO – implementace změnových požadavků věcného správce
- Katastr nemovitostí – zajištěna součinnost pro získání rodného čísla (služby OCIS MV), ověřena funkčnost napojení
- Redesign – fáze 2 (veřejná část – detail životních situací)
- Vystaven formulář *Návrh na vyhlášení výběrového řízení*
- Vystaven formulář *Žádost o předání zdravotnické dokumentace – pacient (verze pro dospělé osobu)*
- Proběhla Implementace zjištěných defektů - uživatel DS po odhlášení zůstane v přihlášené části
- Upgrade portálu na aktuální verzi .NET 6
- Integrace nástroje pro tvorbu automatizovaných testů (Cypress)

# Portál Pražana 9/2022 – 12/2022 (aktuální stav č. 1)

## • Role-based access control (RBAC)

- Zahájeny analytické práce, proběhlo několik schůzek s MV pro řešení legislativních nejasností v oblasti zastupování. Řeší se i požadavek na roli „Úředník“, který se na Portál Pražana přihlásí jako pověřený zástupce uživatele a po ověření totožnosti vyřídí agendu jako by si to fyzický občan vyřizoval sám. Tím zajistíme i fyzickým osobám podávat elektronická podání a úředníkům přístup k agendám a údajům jako by to byl uživatel digitální služby.

## • Katastr nemovitostí (zahájeny analytické práce)

- Zajištěno získání dat o rodném čísle uživatele z rejstříků MV a přístup k nahlížení za účelem zobrazování odkazů vedoucích na konkrétní nemovitost. Aktuálně se řeší smluvní získání dálkového přístupu k ISKN (nebylo doporučeno použití stávajícího přístupu, který již MHMP má).

## • Online registrace v neveřejné části

- Funkcionalita spuštěna včetně vytvoření notifikačních emailů s dynamickým HTML. Portál Pražana se stal primárním místem pro online registraci osob pro dopravně-správní agendy.

## • Změnové požadavky k výročním zprávám škol

- Zajištěny veškeré úpravy a součinnosti pro tento projekt odboru školství, příjem podání probíhal v průběhu září a října.

## • Agenda městských bytů (zahájeny analytické práce)

- Cílem projektu je vytvořit na Portálu Pražana jednotné místo, kde nájemci bytů najdou informace o svých nájemních smlouvách a budou moci elektronicky řešit relevantní podání. Uživatelům bude umožněno zobrazit scan smlouvy.
- Ve spolupráci MHMP se společností Marbes a týmem Portálu probíhají analytická práce. Tato fáze bude mj. ukončena vytvořením popisu služeb, které se stanou zadáním pro následný vývoj.

## • Odpady pro FOP/PO - portál živnostníka (zahájeny analytické práce)

- Cílem projektu je zefektivnit jak práci žadatele (právnícké osoby), úřadu, tak i svozových společností při zpracování příslušných žádostí.
- Projekt probíhá ve spolupráci MHMP a Pražských služeb. Do projektu se zapojila nově i společnost Direct People, která má pomoci MHMP a PS co nejlépe připravit požadavky na tuto službu.
- Za Portál zajištěn přístup k datům ROS o provozovnách, PSAS připravili návrh REST API, integrační platforma pracuje na vytvoření swaggeru.

# Portál Pražana 9/2022 – 12/2022 (aktuální stav č. 2)

## • Redesign veřejné části

- Nasazena landign page v nové grafice na produkční prostředí.
- Administrace této části probíhá nově ve Strapi v rámci interních zdrojů MHMP (bez nutnosti využívat zdroje OICT).
- Připravena datová struktura pro detail životních situací – je možné zahájit plnění dat ze strany MHMP.
- Probíhají úpravy zbývajících stránek a budou zahájeny práce na dalších relevantních šablonách pro sekci životních situací a pro repozitář formulářů ve veřejné části.
- Finalizují se grafické návrhy komponent a stránek v zabezpečené části.

## • PKO

- Ve spolupráci s PSAS spuštěna možnost změn v odpadových nádobách.
- Provedeny změnové a rozvojové požadavky věcného správce tohoto systému.
- Aktuálně se dále připravuje vytvoření notifikačních emailů do nového designu od Symbio.

- Zobrazení nového stavu při zamítnutí žádosti svozovou společností
- Zaslání notifikačního emailu v případě zamítnutí.
- V emailech „Výzva k potvrzení změn svozu odpadu“ a „Upomínka – Výzva k potvrzení změn svozu odpadu“ jsme nastavili tučně informaci o lhůtě pro vyřízení.

## • Agenda psů

- Řešení nasazeno aktuálně na produkčním prostředí u těchto MČ: Praha 3, Praha 11, Zbraslav, Vinoř, Nebušice, Koloděje, Praha 14 a Praha 17.
- Připraveno technické napojení MČ Praha 1. Po dokončení fáze čištění dat bude nasazeno na produkční prostředí.
- Probíhají jednání k zapojení MČ Praha 10, Praha 8 Dolní Chabry a Klánovice.
- Proběhlo jednání se všemi MČ, které jsou do projektu zapojeny. Hlavní závěry jsou:
  - ✓ Byla nalezena shoda v přístupu k řešení vytěžování dat u podání obdržených z Portálu Pražana do Agendia.
  - ✓ MČ chtějí upravit funkcionalitu tak, aby se uživatel k datům o svém psu, případném nedoplatku apod. dostal na Portálu i po tom, co se z dané MČ odstěhuje.
  - ✓ Je nutné provést revizi formulářů (na základě pilotního provozu a legislativních změn).
  - ✓ MČ chtějí integrovat platební bránu.

## • Formuláře

- Vystaven formulář *Návrh na vyhlášení výběrového řízení.*
- Vystaven formulář *Žádost o předání zdravotnické dokumentace – pacient (verze pro dospělé osobu).*



# Portál Pražana návrh priorit pro 1– 5/2023

- Redesign – fáze 3 (online rezervace + repozitář formulářů)
- Městská knihovna (zahájení analytických prací)
- Analýza rozvojových požadavků pro výroční zprávy škol
- Agenda psů – Klánovice
- Automatické vytěžování dat z podání obdržných v rámci agendy psů (Marbes)
- Formuláře: *Potvrzení o studiu - o maturitní zkoušce a Potvrzení o vyučení - o učební době*
- Redesign fáze 4 (zabezpečená část)
- Zahájení implementace agendy bytů
- Probíhající práce na podatelně velkých souborů
- Katastr nemovitostí – fáze 2 (implementace)
- Testování řešení změnových požadavků VZ škol
- Formuláře: *Výpis - kopie z matriky*



- Integrace na registr řidičů a vozidel (návrh formou odkazu na Portál dopravy)
- Agenda psů – MČ Chabry (technické připojení)
- Katastr nemovitostí – fáze 1 (zobrazení dat)
- Redesign – fáze 2 (dokončení životních situací)
- Odpady pro FPO/PO - portál živnostníka (zahájení implementace) Model oprávnění s DS.
- Formuláře: *Vydání prvního zápisového lístku a Potvrzení doby zaměstnání - příjmů*
- Redesign fáze 4 (zabezpečená část)
- Zahájení prací na podatelně velkých souborů
- Katastr nemovitostí – fáze 2 (implementace)
- Integrace s praha.eu
- Formuláře: *Rešerše ze sčítacích archů a Rešerše ze živnostenského rejstříku*
- RBAC – zahájení implementace změn pro portálové služby
- Dokončení úprav na VZ škol
- Integrace na registr řidičů a vozidel (načítání dat v Portálu Pražana)
- Formuláře: *Dokončení zbývajících formulářů odboru zdravotnictví*

Digitalizace agend / Spouštění nových formulářů

# Portál Pražana – leden 2023

## • Integrace na registr řidičů a vozidel

- První fáze bude obsahovat dlaždici umožňující single sign-on přechod do nově spuštěného Portálu dopravy.

## • Agenda psů

- Na testovacím prostředí bude připraveno technické připojení MČ Chabry. Po dokončení fáze čištění dat (dle kapacit MČ) dojde k nasazení na produkční prostředí.
- Ve spolupráci s MČ proběhne analýza změn v současných formulářích dle leg. změn.
- Bude připraven technický návrh řešení pro zobrazení dat k poplatku za psa po změně bydliště z dané MČ.

## • Katastr nemovitostí – fáze 1 (zobrazení dat)

- Portál umožní zobrazovat uživateli informace o jeho vlastnictví/spoluvlastnictví nemovitostí přímo v Portálu.

## • Redesign – fáze 2 (dokončení životních situací)

- Vytvoření šablon a datových struktur pro zbývající části životních situací (rozcestníky, časové osy apod.).

## • Odpady pro FPO/PO - portál živnostníka (zahájení implementace)

- V první fázi bude přístup řízen oprávněními, které má FPO/PO nastavena v systému ISDS.
- Data k provozovně budou u nových registrací automaticky přebírána z ROS.

## • Formuláře:

- Na produkčním prostředí dojde k vystavení formuláře *Vydání prvního zápisového lístku a Potvrzení doby zaměstnání – příjmů*.
- Budou probíhat jednání ke změnovým požadavkům formulářů v oblasti zdravotnictví.

# Portál Pražana – únor 2023

## • Agenda psů

- Na testovacím prostředí bude připraveno technické připojení MČ Klánovice. Po dokončení fáze čištění dat (dle kapacit MČ) dojde k nasazení na produkční prostředí.
- Ze strany spol. Marbes bude zahájena implementace funkcionality pro automatické vytěžování dat z podání obdržených v rámci agendy psů (Marbes).
- Dle kapacit a náročnosti budou zahájeny práce na změně v současných formulářích dle leg. změn. a na zobrazení dat k poplatku za psa po změně bydliště z dané MČ.

## • Redesign – fáze 3 (online rezervace + repozitář formulářů)

- Změna grafických komponent pro online rezervaci a vytvoření repozitáře formulářů v nezabezpečené části.

## • Implementace rozvojových požadavků pro výroční zprávy škol

- Analýza změnových požadavků ve výroční zprávách.

## • Městská knihovna (zahájení analytických prací)

- Zahájení analytických prací na integraci Portálu a systému městské knihovny.

## • Formuláře:

- Na produkčním prostředí dojde k vystavení formuláře *Potvrzení o studiu - o maturitní zkoušce a Potvrzení o vyučení - o učební době*. Budou probíhat jednání ke změnovým požadavkům formulářů v oblasti zdravotnictví.
- Analýza úprav současné funkcionality, tak aby bylo možné v zabezpečené části formulář po předvyplnění údajů uložit a stáhnout si bez nutnosti zaslat službami Portálu.
- Budou probíhat jednání ke změnovým požadavkům formulářů v oblasti zdravotnictví a zahájena jejich postupná úprava.



# Portál Pražana – březen 2023

- **Agenda psů**

- Dle kapacit a náročnosti budou probíhat práce na změně v současných formulářích dle leg. změn. a na zobrazení dat k poplatku za psa po změně bydliště z dané MČ.

- **Redesign – fáze 4 (zabezpečená část)**

- Redesign zabezpečené části Portálu dle vytvořených a schválených UX návrhů.

- **Implementace rozvojových požadavků pro výroční zprávy škol**

- Vývoj úprav dle změnových požadavků ve výročních zprávách.

- **Katastr nemovitostí – fáze 2**

- Úprava pro PKO a formuláře interpelací, kde se data s IKSNI využívají pro zvýšení komfortu uživatelů Portálu.

- **Městská knihovna (zahájení implementačních prací)**

- Zahájení implementačních prací na integraci portálu a systému městské knihovny.

- **Integrace s praha.eu**

- Poskytování součinností projektu nového portálu praha.eu.

- **Podatelna velkých souborů**

- Úpravy Portálu, aby bylo možné jeho prostřednictvím zasílat velké soubory (požadavek pana ředitele Veselého).

- **Formuláře:**

- Na produkčním prostředí dojde k vystavení formuláře *Rešerše ze sčítacích archů a Rešerše ze živnostenského rejstříku.*



# Portál Pražana – duben 2023

- **Agenda psů**

- Dokončení změnových požadavků MČ.

- **Redesign – fáze 4 (zabezpečená část)**

- Redesign zabezpečené části Portálu dle vytvořených UX návrhů – dokončení redesignu.

- **Implementace rozvojových požadavků pro výroční zprávy škol**

- Testování a dokončení změnových požadavků ve výroční zprávách.

- **Katastr nemovitostí – fáze 2**

- Dokončení úprav pro PKO a formuláře interpelací, kde se data s IKSΝ využívají pro zvýšení komfortu uživatelů Portálu.

- **Integrace s praha.eu**

- Poskytování součinností projektu nového portálu praha.eu.

- **Podatelna velkých souborů**

- Úpravy Portálu, aby bylo možné jeho prostřednictvím zasílat velké soubory (požadavek pana ředitele Veselého) - pokračování.

- **Formuláře:**

- Na produkčním prostředí dojde k vystavení formuláře *Výpis - kopie z matriky*.

# Portál Pražana – květen 2023

- **Implementace rozvojových požadavků pro výroční zprávy škol**

- Testování a dokončení změnových požadavků ve výroční zprávách.

- **Integrace s praha.eu**

- Poskytování součinností projektu nového portálu praha.eu.

- **Podatelna velkých souborů**

- Úpravy Portálu, aby bylo možné jeho prostřednictvím zasílat velké soubory (požadavek pana ředitele Veselého), testování, uvedení na produkční prostředí.

- **Integrace na registr řidičů a vozidel**

- Druhá fáze bude znamenat načítání vybraných informací z rejstříku vozidel a řidičů přímo do Portálu.

- **Formuláře:**

- Na produkčním prostředí dojde k vystavení *zbyvajících formulářů odboru zdravotnictví* .