

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-019, která nabyla účinnosti dne
29. 8. 2022
 (SMVS: 107V781002218)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Baleka, (technický dozor objednatele)

tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

Tomáš Olšina, (technický dozor objednatele)

tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM)

tel.: [redacted]

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůšek, Ph.D., jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- vedoucí realizačního týmu: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted]

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-019 ze dne 25.8.2022, která nabyla účinnosti dne 29.8.2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Letiště Přerov – budova č. 147 - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a prodloužení termínu plnění 1. etapy Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ Letiště Přerov – budova č. 147 - rekonstrukce“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vyvstala potřeba úpravy a doplnění projektové dokumentace o vyřešení požárního zabezpečení objektu jako celku. Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele na užívání objektu (dále jen „Vícepráce“).

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Soupis projekčních prací“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:

cena Víceprací:
+ 351 384,00 Kč vč. DPH (290 400,00 Kč bez DPH, 60 984,00 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:
351 384,00 Kč vč. DPH (290 400,00 Kč bez DPH, 60 984,00 Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ **3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

1 274 800,00,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát čtyři tisíc osm set korun českých bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy, resp. dodatku č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 267 708,00 Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 542 508,00 Kč

(slovy: jeden milion pět set čtyřicet dva tisíc pět set osm korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:**a) za 1. etapu Díla**

1 144 800,00 Kč bez DPH
240 408,00 Kč DPH 21%
1 385 208,00 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion tři sta osmdesát pět tisíc dvě stě osm korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla

100 000,00 Kč bez DPH
21 000,00 Kč DPH 21%
121 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: sto dvacet jeden tisíc korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu Díla

30 000,00 Kč bez DPH
6 300,00 Kč DPH 21%
36 300,00 Kč včetně DPH

(slovy: třicet šest tisíc tři sta korun českých včetně DPH)

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 360 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Soupis projekčních prací – počet stran: 1
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Ing. Josef Kamenišťak
Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťak
Datum: 2023.01.24
08:28:17 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel
TECHNISERV, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

Ing. Jindřich Fornůsek
Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Fornůsek
Datum: 2023.01.18
12:14:46 +01'00'

Přerov - budova 147

Soupis projekčních prací

Dodatek č.1

Pol	Popis	hod	hod.cena	Cena celkem
	Průzkumy zajištění podkladů			
	Průzkumy a zajištění podkladů pro dodatečné úpravy			
	Geologický průzkum (únikové schodiště)			
	Stavební část			
	Úpravy stávajícího schodiště - vytvoření CHUC (chráněné únikové cesty) vč. větrání			
	Stavební úpravy budovy pro nové únikové schodiště			
	Rozdělení budovy na požární úseky			
	Konstrukční část			
	Únikové schodiště			
	TZB			
	Požární vodovod			
	Rekonstrukce dešťové kanalizace - požadavek z TR			
	Silnoproud			
	Rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvaděčů s ohledem na požadavky PBŘS			
	Slaboproud			
	EPS - pro celý objekt vč. vazeb na VZT, EKV, ...			
	Rekonstrukce slaboproudých rozvodů s ohledem na požadavky PBŘS			
	PBŘS			
	Kompletně celý objekt			
Celkem bez DPH				290 400
DPH			21%	60 984
CELKEM vč. DPH				351 384



Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.