



# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 22226\_I01

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti  
Zástupce pro věci technické: [redacted] inženýr stavby  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

### 1.2 Zhotovitel

#### **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Se sídlem: Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, PSČ 460 01  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363  
Zastoupená: [redacted] – jednatelem  
[redacted] – jednatelem  
[redacted] – jednatelem

Zástupce pro věci technické: [redacted] – hlavní stavbyvedoucí  
IČ: 18382550  
DIČ: CZ18382550  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 9029040461/0100  
9029040402/0800  
Tel.: [redacted]  
E-mailová adresa: [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon je zmocněn [redacted]  
[redacted] Odpovědným zástupce zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a změna ceny.**

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby SSM003**  
Název stavby: **Turnov – prodloužení dvojgaráže**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Turnov – prodloužení dvojgaráže dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

### III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Zahájení: [redacted] 2022  
Dokončení: [redacted].2023

### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena: [redacted] bez DPH  
Navýšení ceny: [redacted] bez DPH  
Cena celkem: [redacted] bez DPH

*Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.*

Příloha: č.1 Změnový list  
č.2 Cenová nabídka víceprací a méněprací

V Teplicích dne ..... 24-01-2023

V Liberci dne ..... 18.1.23

[redacted]  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
společnosti

[redacted]  
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti

[redacted]  
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti

# Změnový list

NÁVRH ZMĚNY		číslo: 01/2023			
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice				
Komu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	Datum: 5.1.2023				
Název stavby: <b>22SCH003A – SčVK Turnov – prodloužení garáže</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
01 – Původní projektová dokumentace neobsahovala požadavek na revizi elektrorozvodu. Z důvodu napojení nové ocelové konstrukce musel být původní kabelový žlab přemístěn na jiné místo.					
02 – -V průběhu stavby bylo rozhodnuto o výměně jednoho kusu otopného tělesa z důvodu poškození původního. Tato změna nebyla obsažena v původní PD.					
03 – Původní projektová dokumentace neobsahovala lemování opláštění ocelové konstrukce, je proto nutné dodělat jako vícepráci.					
04 – Od původní projektové dokumentace proběhla změna ve výškovém uspořádání podlahy v zadní části objektu, kde by navržená varianta mohla překážet na skladované nádrže. Změnou dojde ke snížení rozdílu mezi jednotlivými úrovněmi podlahy.					
Důvod vícepráce/méněpráce <b>X</b>	záměr objednatele <b>X</b>	chyba v projektové dokumentaci <b>X</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny:			0		
<b>Ocenění změny:</b>					
Vícepráce: ████████ Kč					
Méněpráce: ████████ Kč					
Celkem: ████████ + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do ████████ 2023/ ██████████ <b>x</b> kalendářních dnů		
SoD: ████████ Kč					
Oceněná změna: ████████ Kč					
Nová cena díla: ████████ bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku:					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: + 125 ████████ Kč bez DPH, tj. ████████ % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí: ████████ Kč bez DPH, tj. ████████ % nabídkové ceny.					
Cena všech změn dle Změnových listů této stavby činí + ████████ Kč bez DPH, tj. ████████ % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):			2		

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jméno: [redacted] Podpis [redacted] Datum ... 17.1.2023

Ještě  
Selská

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jméno: [redacted] Podpis [redacted] Datum 16.1.2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Jméno: Ing. Roman Čáslavský Podpis [redacted] Datum 16.1.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je doporučujícím dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.