



VZ „Rekonstrukce chirurgie a ortopedie Karviná (4. a 5. patro)“

DODATEK Č. 2

**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 20. 4. 2022 UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI
STRANAMI**

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: 596 383 253, 730 193 606

(dále jen „objednatel“)

2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
zastoupen: Bohuslavem Hamrozi, jednatel společnosti
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 216071676/0600
tel: xxx
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21058

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. David Šotkovský, tel.: xxx

Stavbyvedoucí Ing. Vítězslav Dvorský, tel.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2022 na realizaci díla (dále jen „dílo“).



II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 takto:

1. V článku V. Cena za dílo se mění celková cena. Předmětem tohoto dodatku jsou VCP a MNP vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Bližší popis se nachází ve změnových listech. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnové listy VCP a MNP.

Původní znění čl. V odst. 1 věty první:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **16 980 800,- Kč** bez DPH (slovy: šestnáctmilionůdevětsetosmdesátisícsetkorun českých)

Nové znění čl. V odst. 1 věty první:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **18 715 955,74 Kč** bez DPH (slovy: osmnáctmilionůsedmsetpatnáctisícdevětsetpadesátpětikorun českých a sedmdesátčtyři haléřů)

V ostatním zůstává odst. 1 výše uvedeného článku beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2022, ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva/dodatek podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnové listy

V Karvině dne 18.01.2023

V Třinci dne 18.01.2023

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

.....
za zhotovitele
Bohuslav Hamrozi
jednatel