

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 4		
		Datum změny: 5.1. 2023		
Název veř. zakázky: Administrativní budovy – provozní laboratoř - RSP Zhotovitel: KERSON spol. s r. o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., SZ Týniště nad Orlicí				
Název akce (majetku): S71/2021/026	Charakter akce: I -N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Dle dohody TDI, projektanta a zhotovitele a dle zápisů ve stavebním deníku bylo dohodnuto:				
1. Odpočet položek vedlejších rozpočtových nákladů: vyhotovení požární směrnice a evakuačního plánu.				
Zdůvodnění změny:				
1. Chyba v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ing. Pavel Tůma:		Datum: 19 -01- 2023	[REDACTED]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 30 000,- Kč N: 0	Bilance: -30 000,- Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		xxx Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		15 932 721,39 Kč - 30 000,-- Kč 15 902 721,39 Kč		

Zástupce objednatele - jméno:

datum:

24 -01- 2023

datum:

23 -01- 2023

datum:

23 -01- 2023

datum:

23 -01- 2023

datum:

24 -01- 2023

Zástupce zhotovitele - jméno:

datum:

23 -01- 2023

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

č. 1 – kopie stránky ze stavebního deníku

č. 2 – položkový rozpočet změn

Poznámka:

Totální: -20C - +20C

20.12.2022

Pracovní doba: 7:00 - 16:00 hod.

Totální: +10C - +10C

21.12.2022

Pracovní doba: 7:00 - 16:00 hod.

ZAPIS KD 07

S.1. 23

07

(07)

1. BYLO POKROČENO TO, JAK BUDI PROBLÉMY PŘÍJÍMŮ DĚL A ZÁKONNĚ NA PŘÍSTAVBU A ČÁSTI VST AB2S. FINÁLNÍ PŘÍJÍMŮ 20-21. 11. VŠECHNY ČÁSTI PŘÍJÍMŮ PŘEDPŘÍJÍMŮ. PŘÍJÍMŮ OBDOBÍ A PŘÍJÍMŮ PŘÍJÍMŮ.
 2. OBJEDNATEL MĚL DVA POKOČY 2 ROZPOČTY VEH POL. 14. A 15. OBO BUDOUBŮ OBDOBÍM ZH. 0.4 JEDNĚ SE O CMBU ROZPOČTU.
 3. ZHODNOTIL ŽE JISTĚ FUNKČNOST DATOVÝ SÍŤ A POŠLO INFO VĚTSI OBJEDNATEL DO 10.1. 23
- 12.1. PROBLÉMY PŘÍJÍMŮ PRACOVNÍM IT OBJEDNATEL.

ROZPOČET

Stavba: Administrativní budova - provozní akreditovaná laboratoř

Objekt: Změna č.5 - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., SZ Týniště nad Orlicí

Zhotovitel: KERSON spol. s r. o.

Místo: k. ú. Týniště nad Orlicí

Zpracováno

Datum: 5. 1. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-30 000,00	0,000
	VRN9	Ostatní náklady				-30 000,00	0,000
1	VRN90001R	Požární směrnice, vyhotovení dokumentace, odsouhlasení, zapracování připomínek, tisk, rozmístění po objektu aj.	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00	0,000
2	VRN90002R	Evakuační plán, vyhotovení dokumentace, odsouhlasení, zapracování připomínek, tisk, rozmístění po objektu aj.	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	0,000
		Celkem				-30 000,00	0,000