

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S71/2021/026
ze dne 13. 1. 2022,**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí
číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KERSON spol. s r.o.

se sídlem č. p. 80, 517 93 Dobré

IČO: 455 36 040

DIČ: CZ45536040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 1585

zastoupená Janem Rozínkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2700423943/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. S71/2021/026 ze dne 13. ledna 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022, Dodatku č. 2
ze dne 22. 11. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 11. 1. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Při plnění předmětu Smlouvy o dílo č. S71/2021/026 na zakázce „Administrativní budova – provozní laboratoř - realizace stavebních prací“ uzavřené dne 13. ledna 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 22. 11. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 11. 1. 2023 (dále jen „smlouva“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na zakázce, které nemění celkovou povahu předmětu díla, a které nebylo možné předem předvídat. Změny jsou popsány ve Změnovém listu stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se stává Přílohou č. 5 smlouvy. Z důvodů specifikovaných v příloze tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	dodatek		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
15 932 721,39 Kč	30 000 Kč	0 Kč	15 902 721,39 Kč

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Čl. IV. Cena za dílo, odstavec 1., věta první, se mění následovně:

1. *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 15 902 721,39 Kč bez DPH, slovy: patnáct miliónů devět set dva tisíc sedm set dvacet jedna korun českých třicet devět haléřů, bez DPH.*

b) Čl. XIV. Závěrečná ustanovení, odstavec 7. se doplňuje o Přílohu č. 5 – Změnový list stavby č. 4.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 5 – Změnový list č. 4

V Týništi nad Orlicí, dne

V Dobrému, dne

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Jan Rozínek

jednatel

KERSON spol. s r.o.