

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 163/P/2020

uzavřené dne 14. 9. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek č. 4“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [REDAKCE], investiční technik

tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: **Ing. František Stráský**

Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

Koresp. adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [REDAKCE]

technických: [REDAKCE]

tel. 386 357 027, e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, č. účtu: 5979500267/0100

IČO: 606 42 581

DIČ: CZ5509271108

Zapsán: Obecní živnostenský úřad České Budějovice, č.j. Ž-01/04/09388, ev. č. 330100-29376-03

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 4 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice“

II.

Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 smlouvu o dílo č. 163/P/2020, jejímž předmětem plnění bylo kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP + ZDS/PDPS na stavbu „Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice“ (dále jen „smlouva“), a následně dne 15. 12. 2020 dodatek č. 1, dne 21. 4. 2021 dodatek č. 2 a dne 8. 9. 2022 dodatek č. 3 k této smlouvě s ev. č. 163/P/2020_D1, 163/P/2020_D2 a 163/P/2020_D3.

Před uplynutím termínu předání kompletní PD byl objednatel informován o nově vzniklé skutečnosti s vlivem na podobu PD. Po vydání ÚR došlo dodatečně ke změně názoru u spoluvlastníků bytového domu č. 1269/1 a k jejich dohodě se statutárním městem o změně uspořádání podél domu tak, aby kopírovalo uspořádání ulice v okolí domu. Nutné úpravy DÚR představují překážku na straně objednatele ve smyslu čl. III. odst. 2 smlouvy, se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

**Kompletní PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS po úpravě včetně dokladové části:
do 60 kal. dnů ode dne nabytí právní moci změny ÚR**

Zároveň se jedná o úpravy, které mají dopad na celkovou cenu díla v podobě víceprací, jejichž podrobné vyčíslení je v příloze tohoto dodatku. Tímto dodatkem se mění **cena za dílo** ujednaná v čl. IV., odst. 1 smlouvy následovně:

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH	1 738 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH	139 650,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 celkem bez DPH	1 877 650,00 Kč
DPH 21 %	394 306,50 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 celkem včetně DPH	2 271 956,50 Kč

V souvislosti s touto změnou bude konečná faktura zhotovitele po předání kompletní PD odpovídat rozdílu konečné ceny díla dle dodatku č. 4 a souhrnu dosud vystavených faktur.

III.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem č. 4 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku č. 4 řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne jeho uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku č. 4 považují za plnění poskytnutá podle něj.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 4 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku č. 4 dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Dodavatel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 4 je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 4 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: 23 -01- 2023
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 17 -01- 2023
Zhotovitel:

[REDAKCE]

Ing. Andrea Jankóvcová
[REDAKCE] editelka organizace
Správa a údržba silnic Jč. kraje

[REDAKCE]

Ing. František Stráský – Atelier SIS
majitel firmy

[REDAKCE]

[REDAKCE]

ZKONTROLOVALA [REDAKCE]

Soupis služeb Zpracování cenové nabídky

* na vypracování změny PD ve stupni DÚR, zajištění změny ÚR a dopracování DSP

Akce: Rekonstrukce Branišovské ulice - změna - využití pozemku u bytového domu pro rozšíření městské infrastruktury

	Počet hodin	Hodinová sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
A. Projektová dokumentace DÚR					
Textová část	4	650			
Návrh - koncepce	2	650			
Koordináční situace - změna, úprava	4	650			
Podrobná situace	6	650			
Podélné řezy	0	650			
Vzorové příčné řezy	0	650			
Výpočet kapacity křižovatky - úprava	0	650			
Obrysové křivky a prokázání průjezdů	0	650			
Záborový elaborát - úprava	4	650			
Úpravní značení - změna, úprava	2	650			
Veřejné osvětlení - změna	10	650			
Koordinace	6	650			
Projednání PD (polovina z kalkulovaných 60 hodin = 30, bude projednáno společně s další změnou pro A1)	30	650			
Tisky, kopie - materiál	6	1 000			
Kompletace	6	330			
Digitalizace	2	650			
B. Inženýrská činnost pro zajištění změny ÚR					
IC - podíl (polovina z kalkulovaných 40 hodin = 20 hodin, IC zajišťována společně s další změnou)	20	650			
C. Zpracování do DSP/PDPS a doprojektování					
Žprávy doplnění, dopracování	6	650			
Podrobná a koordináční situace	6	650			
Podélné řezy - úprava a dopracování	0	650			
Vzorové příčné řezy - úprava a dopracování	0	650			
Charakteristické říčce řezy	4	650			
Změna - dopracování - kubatury a výměry	6	650			
Odvodnění	4	650			
ZOV včetně DIQ - úprava, dopracování	4	650			
V.C.	10	650			
Koordinace	8	650			
Podklad rozpočet - úprava	6	650			
Soupis prací rozpočet - úprava	6	650			
Tisky, kopie - materiál	6	1 000			
Kompletace	6	330			
Digitalizace	2	650			
Opětovné projednání části PD se změnami (polovina z kalkulovaných 40 hodin = 20, bude projednáno společně s další změnou pro A1)	20	650			
mezisoučet	96		139 650	29 327	168 977
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH					139 650,00
DPH 21%					29 326,50
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH					168 976,50

Hodinovou sazbu běžných projektčních prací kalkulujeme dle ceníku projektových prací UNIKA 2021 v polovině rozmezí mezi pracemi náročnými a méně náročnými

2.4 Návrh cen na základě hodinových sazeb

2.4.1 Účelové účty a účty na základě hodinových sazeb

Účty na základě hodinových sazeb

