



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**Dodatek č. 1**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Kreativní Praha, z. ú.

se sídlem: Staroměstské náměstí 4/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 094 83 489
DIČ: CZ094 83 489
zastoupený: Ing. Petrem Peřinkou, ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

KROKEM s.r.o.

se sídlem: V chaloupkách 379/17, 198 00 Praha 9
Zastoupena: Mgr. Ondřejem Špačkem, jednatelem
IČO: 06946861
DIČ: CZ06946861
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291864
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

PREAMBULE

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 22. 7. 2022 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je poskytování služeb spočívajících ve zpracování metodiky kulturních organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v rámci projektu EVALUART (dále jen „**Služby**“).
- B. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- C. Dle Smlouvy byl Zhotovitel povinen realizovat 1. etapu a předat výstup této etapy do 90 dní od účinnosti Smlouvy. Řádná realizace 1. etapy vyžadovala součinnost Objednatele. Na straně Objednatele vzniklo prodlení s poskytnutím řádné součinnosti ve smyslu čl. 8.1 a 8.2 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností ve smyslu čl. 14.1 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1.
- D. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 1 jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle ust. § 222 ZZVZ.



1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel realizoval část 1. etapy s tím, že zároveň předal výstupy z této části etapy Objednateli dne 21. 10. 2022, což Smluvní strany potvrdily předávacím protokolem z téhož dne. Část 1. etapy nebyla realizována, neboť pro její řádné dokončení bylo potřebné předání podkladů k vyhodnocení rozhovorů ze strany Objednatele s tím, že tyto podklady byly ze strany Objednatele předány se zpožděním.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že v návaznosti na poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele realizoval Zhotovitel zbývající část 1. etapy a předal výstupy z této části etapy dne 30. 11. 2022, což Smluvní strany potvrdily předávacím protokolem z téhož dne.
- 1.3. Smluvní strany tak s ohledem na výše uvedené prohlašují, že Zhotovitel realizoval 1. etapu řádně v termínu dle čl. 3.3 Smlouvy s přihlédnutím prodlení dle čl. 8.2 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel.
- 2.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.

V Praze dne 25. 1. 2023


Objednatel:
Kreativní Praha, z. ú.

Podpis: 

Jméno: Ing. Petr Peřinka
Funkce: ředitel

V Praze dne 25. 1. 2023

Zhotovitel:
KROKEM s.r.o.

Podpis: 

Jméno: Mgr. Ondřej Spaček
Funkce: jednatel