

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel: **Město Pelhřimov**
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Zdeňkem Jarošem – místostarostou
 Zástupce pro věci technické: Tomáš Štefánek
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Status stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec**
 zástupce pro věci smluvní: František Kubů – předseda představenstva
 Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
 stavbyvedoucí (ČKAIT) Ing. Martin Trefil – stavby vodního hospodářství a
 krajinného inženýrství ČKAIT 1400671
 IČ: 46679120
 DIČ: CZ46679120
 zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
 vložka 487

„Vodojem Benátky“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 270/22 ze dne 26.7.2022 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH 4 360 000,00 Kč s DPH 5 275 600,00 Kč
 Nová cena bez DPH 5 060 688,00 Kč s DPH 6 123 432,48 Kč
 Navýšení původní ceny je z důvodu oprávněného požadavku zhotovitele na vícepráce.
 Navýšení ceny je o 700 688,00 Kč bez DPH.
 Ostatní ujednání smlouvy KSTS 270/22 ze dne 26.7.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 5.12.2022

.....
 Ladislav Med - starosta města

.....
 František Kubů – předseda představenstva

.....
 Zdeňk Jaroš – místostarosta

.....
 Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva