

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO DS202200253

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL : LT-BAU s.r.o.
Zastoupený : Tomášem Chromým, jednatelem
Sídlo : Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
IČ : 28703995
DIČ : CZ28703995

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 19. 9. 2022 na stavbu „**Prodloužení kanalizace pro stávající RD ul. Švermova, Roudnice nad Labem**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba předmět plnění o část, která nebude realizována - méněpráce.

Detailní popis jednotlivých změn je uveden ve změnovém listu č. 1, včetně oceněného rozpočtu (odpočtu ceny za nerealizované stavební práce), které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

a. mění se článek IV. Cena, bod 4.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, snižuje o 86.611,60 Kč bez DPH, tj. 104.800,04 Kč vč. DPH.

Bod 4.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Cena za provedení díla bez DPH činí: 1.528.850,18 Kč

Hodnota DPH činí 321.058,54 Kč

Cena za provedení díla včetně DPH činí 1.849.908,72 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 15/2023ze dne 18. 1. 2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne



Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

Zhotovitel:

V Litoměřicích dne



Tomáš Chromý
jednatel společnosti LT-BAU s.r.o.

Změnový list č. 1

Stavba: Prodloužení kanalizace pro stávající RD Švermova, Roudnice nad Labem

Objekt: **1 - Prodloužení kanalizace pro stávající RD**

KSO:
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 09.12.2022

Zadavatel:
Město Roudnice nad Labem

IČ: 00264334
DIČ:

Zhotovitel:
LT-BAU s.r.o.

IČ: 28703995
DIČ: CZ28703995

Projektant:


IČ: 42474248
DIČ:

Cena bez DPH -86 611,60

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	-86 611,60	21,00%	-18 188,44
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přene	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přene	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -104 800,04

Objednatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení kanalizace pro stávající RD Švermova, Roudnice nad Labem

Objekt: **1 - Prodloužení kanalizace pro stávající RD**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 09.12.2022

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem

Projektant:



Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-86 611,60	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-86 611,60	
	D	1	Zemní práce				-76 711,60	
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m				
11	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3				
12	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3				
13	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2				
14	K	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2				
15	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2				
16	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
63	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				