

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/177

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.:

[redacted]

Vít Polák, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

TOBIS, s.r.o.

IČO: 250 30 795

DIČ: CZ25030795

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 12968

sídlo: Hejnická 608, 464 01, Frýdlant

zastoupený: Martinem Tobiškou - jednatelem

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Ch. Zátíší 3164 - drobné opravy**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/177** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní termín odevzdání prací „13. 4. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „30. 4. 2017“. Důvod změny: navýšení objemu prací.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „225.245,94 Kč bez DPH, slovy dvěštdvacetpěttisícdvěstěčtyřicetpět korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „252.514,74 Kč bez DPH, slovy dvěštdpadesátdvatisícpětsetčtrnáct korun českých sedmdesátčtyři haléřů bez DPH“.

Důvody změn:

- zvýšení rozsahu prací na základě požadavků lesní správy na další drobné údržby (nefunkční přímotop v koupelně, úprava prostranství před budovou doplněním kameniva)
- během realizace bylo zjištěno odmrznutí obložení stěny v koupelně


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.


V, dne:

V Liberci,

dne: *13.4.2017*



Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Kraj. úřad ředitelství Liberec
Seš. č. 113/37, Liberec I-Staré Rěsto, 460 01 Liberec



REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba : Stavební opravy v objektu chaty - K Zátíší čp. 3164, k. ú. Frýdlant
 Objednatel : Lesy ČR s.p., Lesní správa Frýdlant, Žitavská ul. 3276, Frýdlant

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	540,00
801-3	Bourání konstrukcí, manipulace se suti	540,00
34	Stěny a příčky	-
61	Úpravy povrchů vnitřních	-
63	Podlahy a podlahové konstrukce	-
95	Dokončující konstrukce a práce	-
99	Přesuny hmot HSV	-
PSV	Práce a dodávky PSV	16 628,80
762	Tesařské konstrukce	-
766	Truhlářské konstrukce	1 448,80
771	Podlahy z keramické dlažby	-
776	Podlahy povlakové	-
781	Obklady keramické	8 790,00
783	Nátěry	-
784	Malby	-
795	Lokální vytápění	-
721	Zdravotní instalace	6 390,00
M	Práce a dodávky M	5 600,00
VC-165	Elektroinstalace	5 600,00
	Rekapitulace rozpočtu celkem (HSV + PSV + M) - bez DPH	22 768,80
část 4)	Vedlejší a ostatní náklady stavby - viz. položky 339 - 341	4 500,00

13 -04- 2017



ROZPOČET STAVBY

Název akce : **Stavební opravy v objektu chaty - K Zátuší čp. 3164, k. ú. Frydlant**

Objednatel : **Lesy ČR s.p., Lesní správa Frydlant, Žitavská ul. 3276, Frydlant**

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

93 Bourání konstrukcí, manipulace se suti

013	1	968 06-1125	VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ PLOCHY DO 2 M2 - výměna dveří v kuchyni, do koupelny a do sklepa	KUS	-	9,00	-
013	2	968 07-2455	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PLOCHY DO 2 M2 - výměna zárubně dveří do sklepa	M2	-	200,00	-
013	3	965 08-1213	VYBOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL. DO 10 MM Z PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 1 M2 - v koupelně	M2	12,000	45,00	540,00
013	4	965 08-1213	VYBOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL. DO 10 MM Z PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 1 M2 - u krbu	M2	-	45,00	-
013	5	633 81-1111	BROUŠENÍ PODLAH BETONOVÝCH TL. 2 MM - odstranění zbytků lepidla pod vybouranou dlažbou 4, 1 + 1, 5 = 5, 60	M2	-	51,00	-
013	6	771 47-3810	DMTŽ SOKL Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC NA LEPIDLO, ROVNÝ - u sprchového koutu	M	-	17,00	-
013	7	965 08 - R1	PŘÍPLATEK K CENĚ DMTŽ DLAŽBY Z PODLAHY A SOKLU ZA ŠETRNÉ PROVEDENÍ, PROVADĚNÍ REZŮ VE SPÁRÁCH PRO UVOLNĚNÍ DLAŽBY ATD.	M2	-	50,00	-
013	8	978 05-9541	ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ Z PLOCHY PŘES 1 M2 - kuchyně	M2	-	62,00	-
013	9	967 04-2713	PŘÍSEKÁNÍ ZDI Z KAMENE NEBO BETONU PLOŠNĚ TL. DO 15 CM - pro opravu hrany pod prahem dveří do sklepa	M2	-	490,00	-
013	10	978 01-3191	OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV, MVC DO 100 % - podklad pod odstraněnými obklady	M2	-	55,00	-
013	11	971 - R1	SEKÁNÍ A BOURACÍ PRÁCE PRO ÚPRAVY ROZVODŮ TZB V KUCHYNI - pro úpravy ZTI a elektro (dražky, nýhy, kapsy) dle potřeby nové KL	HZS	-	250,00	-
013	12	979 08-2111	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10 M	T	-	190,00	-

013	13	979 08-2121	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTÍ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 M	T	-	20,00	-
013	14	979 08-1111	ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU DO 1 KM	T	-	310,00	-
013	15	979 08-1121	ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM - skládka Větrov	T	-	13,00	-
013	16	979 09-8231.1	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUTÍ A ODPAD	T	-	500,00	-
		93	Bourání konstrukcí, manipulace se sutí celkem				540,00

011	17	346 24-4361	ZAZDÍVKA RÝH TL. 65 MM - po úpravě rozvodů vody dle nové KL	M2	-	390,00	-
011	18	310 23-5241	ZAZDÍVKA OTVORŮ A KAPES PLOCHY DO 0, 0225 M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30 CM - po úpravě rozvodů elektro a vody v kuchyni a po jejich demontáži	KUS	-	60,00	-
		34	Stěny a příčky celkem				-

011	19	611 13-1121	Úpravy povrchů vnitřních PENETRACE A-S NÁTĚR VNITŘNÍ STROPŮ PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - oprava omítky stropu v koupelně, po oškrábání maleb	M2	-	47,00	-
011	20	611 14-2001	POTAŽENÍ VNITŘNÍCH STROPŮ ARMOVACÍ TKANINOU DO TMELE	M2	-	180,00	-
011	21	611 13-5095	PŘÍPLATEK ZA VYROVNÁNÍ VNITŘNÍCH STROPŮ TMELEM ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM	M2	-	35,00	-
011	22	611 13-1121	PENETRACE A-S NÁTĚR VNITŘNÍ STROPŮ PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - pod štukovou omítku stropu v koupelně	M2	-	50,00	-
011	23	611 31-1131	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ JEDNOVRSTVÁ STROPŮ ROVNÝCH PROVÁDĚNÁ RUČNĚ	M2	-	100,00	-
011	24	612 13-1121	PENETRACE A-S NÁTĚR VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - oprava omítky stěn nad obklady v koupelně, po oškrábání maleb	M2	-	38,00	-
011	25	612 14-2001	POTAŽENÍ VNITŘNÍCH STĚN ARMOVACÍ TKANINOU DO TMELE	M2	-	150,00	-
011	26	612 13-5095	PŘÍPLATEK ZA VYROVNÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN TMELEM ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM	M2	-	32,00	-
011	27	612 13-1121	PENETRACE A-S NÁTĚR VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - pod štukovou omítku stěn v koupelně	M2	-	37,00	-
011	28	612 31-1131	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ	M2	-	100,00	-

011	29	612 45-1121	VNITŘNÍ OMÍTKA ZDIVA CEMENTOVÁ HLADKÁ - podklad pod nový obklad v kuchyni na stěně u kamen, sporáku
011	30	612 42-1221	OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN HLADKÝCH DO 10 % - v kuchyni po oškrábání maleb (mimo plochy s obkladem a dřevěným obložěním)
011	31	612 13-1121	PENETRACE A-S NÁTĚR VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÝ RUČNĚ
011	32	612 31-1131	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ - celkové přeštukování plochy stěn v kuchyni
011	33	611 13-1121	PENETRACE A-S NÁTĚR VNITŘNÍ STROPŮ PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - omítka stropu v kuchyni, po oškrábání maleb
011	34	611 31-1131	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ JEDNOVRSTVÁ STROPŮ ROVNÝCH PROVÁDĚNÁ RUČNĚ - celkové přeštukování stropu v kuchyni
011	35	612 45-1121	VNITŘNÍ OMÍTKA ZDIVA CEMENTOVÁ HLADKÁ - podklad pod nové obklady v kuchyni
011	36	612 40-1391	OPRAVA MALÝCH PLOCH OMÍTEK STĚN DO PLOCHY 1 M2 - u výměny zárubní dveří do sklepa
011	37	612 40-3399	ZAPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH MALTOU - po úpravě rozvodů TZB
011	38	610 99-1111	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FOLIE PE + PÁSKA - okno v kuchyni
		61	Úpravy povrchů vnitřních celkem
		63	Podlahy a podlahové konstrukce
011	39	631 31-2141	DOPLNĚNÍ MAZANINY RÝHY - platí pro úpravu hrany pod prahem dveří do sklepa 0,9 * 0,15 * 0,2 = 0,027
		63	Podlahy a podlahové konstrukce celkem
		95	Dokončující práce a konstrukce
011	40	642 94-4121	OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ OCELOVÉ DODATEŠNĚ PLOCHY DO 2,5 M2 - pro dveře do sklepa
011	41	553311170	DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ H-110 MM Š. 800 MM (LP)
011	42	953 - R1	D + MTŽ NESPALNÁ PODLOŽKA POD KAMINA A SPORÁK (PLECH)

M2	-	163,00	-
M2	-	30,00	-
M2	-	40,00	-
M2	-	88,00	-
M2	-	46,00	-
M2	-	145,00	-
M2	-	210,00	-
KUS	-	250,00	-
M2	-	200,00	-
M2	-	15,00	-
			-

M3	-	6 000,00	-
			-

KUS	-	415,00	-
KUS	-	642,00	-
KUS	-	700,00	-

M2	-	65,00	-
M2	-	2,00	-
M2	-	22,00	-
HZS	-	250,00	-
Kč	-	1 000,00	-
			-

VYČIŠTĚNÍ BUDOV BYTOVÉ VÝSTAVBY PODLAŽÍ VÝŠKY DO 4 M
- kompletní úklid v kuchyni, koupelně a chodbě (místa se stavebními pracemi)

ZAMETENÍ V MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH
- ostatní plochy místnosti v přízemí

OMYTÍ DVOJITÉ OKNO PLOCHY DO 2,5 M2
- okna v obývací místnosti po malbách

OSTATNÍ DROBNÉ STAVEBNÍ VÝPOMOCE PRO ELEKTRO, ZTI, MTŽ KUCH. LINKY
A KAMEN NA TUHA PALIVA

PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS
- jednotně pro ocenění : 1.000,- Kč

Dokončující práce a konstrukce celkem

Přesun hmot HSV

99 999 28-1111 PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU BUDOV VÝŠKY DO 25 M

99 Přesun hmot HSV celkem

T	-	500,00	-
			-

Tesařské konstrukce

762 49 762 52-1811 DMTŽ PODLAHOVÁ PRKNA TL. DO 32 MM (ALT. DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY)
- podlaha v kuchyni

762 50 762 51-1284 PODLAHA Z DESEK OSB BROUŠENÝCH 2 X 15 MM P+D LEPENÁ A ŠROUBOVANÁ

762 51 762 59-5001 SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MTŽ PODLAH

762 52 762 52-2911 VYŘEZÁNÍ POLŠTÁŘŮ TL. DO 100 MM
- možnost nutnosti výměny částí stávajících podkladů pod podlahou zjištěná po dmtž prken

762 53 762 52-4911 POLOŽENÍ A NASTAVENÍ POLŠTÁŘŮ VÝŠKY DO 10 CM - díto

762 54 605121230 DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOL DL. 4-5 M
- profily dle potřeby

762 55 762 08-3122 IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM

762 56 762 59-5000 MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

762 57 998 76-2102 PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M

800-762 Tesařské konstrukce celkem

M2	-	35,00	-
M2	-	550,00	-
M2	-	20,00	-
M	-	38,00	-
M	-	90,00	-
M3	-	7 000,00	-
M3	-	800,00	-
M3	-	79,00	-
T	-	500,00	-
			-

		800-766		Truhlářské konstrukce	
766	58	766 81-2820	DMTŽ KUCHYŇSKÉ LINKY DŘEVO/KOV DL. DO 1,5 M		
766	59	766 81-2840	DMTŽ KUCHYŇSKÉ LINKY DŘEVO/KOV DL. DO 2,1 M		
766	60	766 41-1821	DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PALUBKAMI - v kuchyni, vč. ostění okna		
766	61	766 41-1822	DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN - PODKLADOVÝ ROŠT		
766	62	766 66-0711	MTŽ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE SE ZÁVĚSEM NA OCELOVOU ZÁRUBĚŇ - v kuchyni a do sklepa		
766	63	766 66-0722	MTŽ DVEŘNÍ KOVÁNÍ		
766	64	611617130	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ DÝHA 60 X 197 CM + KOVÁNÍ, ZÁMEK		
766	65	611617210	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ DÝHA 80 X 197 CM + KOVÁNÍ, ZÁMEK		
766	66	766 69-5212	MTŽ PRAHŮ DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLÝCH Š. 10 CM		
766	67	611873560	DODÁVKA - PRÁH DVEŘNÍ BUK DL. 62 CM ŠÍŘKA 10 CM		
766	68	611873960	DODÁVKA - PRÁH DVEŘNÍ BUK DL. 82 CM ŠÍŘKA 10 CM		
766	69	766 41-2113	MTŽ TRUHLÁŘSKÝ OBKLAD STĚN PLOCHY PŘES 1M2 PALUBKY SM Š. 10 CM - v části kuchyně, výška obložení 1,2 m s úpravou odvětrávací mezery v olišťování		
766	70	611911250	DODÁVKA - PALUBKY OBKLADOVÉ SM/BO		
766	71	766 41-7111	MTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN - PODKLADNÍ ROŠT		
766	72	605110210	DODÁVKA - ŘEZIVO SM TL. 33-100 MM DL. 2-3,5 M (LATĚ)		
766	73	614181000	DODÁVKA - LIŠTA DŘEVĚNÁ SM/BO PRO OBLOŽENÍ (UKONČOVACÍ, SPODNÍ ATD.)		
766	74	766 41 - R1	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBLOŽENÍ STĚN VYVOLANÉ VÝMĚNOU ZÁRUBNĚ DO SKLEPA - dmtž, zpětná mtž v nutném rozsahu (lamino desky + lišty)		
766	75	766 81 - R2	D + MTŽ KUCHYŇSKÁ LINKA ROHOVÁ S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI BEZ SPOTŘEBIČŮ, ZADNÍ STĚNA MEZI PRACOVNÍ DESKOU A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI PŘEVEDENA Z OMYVATELNÉ DESKY, SOUČÁSTÍ VÝBAVY KL JE POUZE DVOJDŘEZ Z NERERZU, DĚLKA KUCHYŇSKÉ LINKY CCA 2,3 + 1,1 BM (KOMPLET) - zhotovitel před objednáním KL projedná se zástupcem investora detaily provedení linky a výběr dvojřezu!		

KUS	-	190,00	-
KUS	-	225,00	-
M2	-	89,00	-
M2	-	22,00	-
KUS	-	160,00	-
KUS	-	160,00	-
KUS	-	160,00	-
KUS	-	2 150,00	-
KUS	-	2 250,00	-
KUS	-	60,00	-
KUS	-	93,00	-
KUS	-	90,00	-
M2	3,000	140,00	420,00
M2	3,000	180,00	540,00
M	9,400	52,00	488,80
M3	-	7 000,00	-
M	-	59,00	-
SOU	-	790,00	-
SOU	-	49 005,00	-

SOU	-	7 000,00	-
T	-	500,00	-
			1 448,80

D + MTŽ PRACOVNÍ DESKA SE SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍNKOU DL. CCA 1 BM (KOMPLET)
- umístění vedle sporáku, délka bude odvislá od rozměrů nových kuchyňských kamen
a výběru el. sporáku

PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KČE OBJEKT VÝŠKY DO 6 M

Truhlářské konstrukce celkem

766	76	766 81 - R2					
766	77	998 76-6101					
		800-766					
		800-771					
771	78	771 57-4131	Podlahy z keramické dlažby			270,00	-
771	79	771 57-4112	MTŽ DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ NA FLEX. LEPIDLO - koupelna			250,00	-
771	80	771 47-4115	MTŽ DLAŽBA KERAMICKÁ REŽNÁ HLADKÁ NA FLEX. LEPIDLO 9 KS/M2 - u krbu			110,00	-
771	81	771 57-9191	MTŽ SOKL KERAMICKÝ ROVNÝ NA FLEX. LEPIDLO V. 200 MM - u sprchového koutu			11,00	-
771	82	771 59-1111	PŘÍPLATEK - PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU PLOCHY DO 5 M2			34,00	-
771	83	771 99-0111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod vyrovnávací stěrku (plocha podlahy a soklu)			170,00	-
771	84	771 59-1111	VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. DO 4 MM 15MPA			35,00	-
771	85	771 57-9196	PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod lepidlo dlažby			32,00	-
771	86	771 57-9197	PŘÍPLATEK - SPÁROVACÍ TMEL			30,00	-
771	87	771 59-1115	PŘÍPLATEK - LEPIDLO PRO DLAŽBY ODOLNÉ VODĚ			35,00	-
771	88	771 59-1185	SPÁROVÁNÍ DLAŽBY SILIKONEM - spára mezi obkladem a dlažbou v koupelně			10,00	-
771	89	597614301	ŘEZÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY ROVNÉ - úpravy tvarů jednotlivých dlaždic u krbu			300,00	-
771	90	597614302	DODÁVKA - DLAŽBA KERAMICKÁ STANDARD			380,00	-
771	91	998 77-1101	DODÁVKA - DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ R10, R11			500,00	-
		800-771	PŘESUN HMOT PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY OBJEKT VÝŠKY DO 6 M				
		800-771	Podlahy z keramické dlažby celkem				

800-776 Podlahy povlakové

DMTŽ PODLAHOVÉ KRYTINY PVC LEPENÉ
- podlaha v kuchyni

DMTŽ SOKLÍKU PVC

M2	-	25,00	-
M	-	9,00	-

776	94	776 59-0100	VYSÁTÍ PODKLADU NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAH
776	95	776 59-0150	PENETROVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAHY + materiál - pod vyrovnávací stěrku
776	96	776 99-0111	VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL.3 MM PRO ZÁTĚŽ 15 MPA
776	97	776 59-0150	PENETROVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAHY + materiál
776	98	776 56-1110	MONTÁŽ POVLAKOVÝCH PODLAH Z PÁSŮ LEPENÍM
776	99	284110008	DODÁVKA - PODLAHOVINA PVC HETEROGENNÍ ZÁTĚŽOVÁ TL. 3, 2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 23/31, POUZŘCHOVÁ ÚPRAVA PUR - NAPŘ. VÝBĚR ZE ZNAČKY TARKET APOD. - výběr typu podlahové krytiny pro jedná zhotovitel se zástupcem investora
776	100	776 41-1000	MTŽ PODLAHOVÁ LIŠTA SOKLOVÁ LEPENÍM
776	101	284110080	DODÁVKA - SOKLOVÁ LIŠTA 16/60
776	102	776 59-0210	PODLAHA POVLAKOVÁ PASTOVANÍ + LEŠTĚNÍ - první ošetření dle doporučení výrobce vybrané krytiny
776	103	776 52 - R1	OPRAVA MALÉ PLOCHY PVC V MÍSTĚ ÚPRAVY PODLAHY U DVEŘÍ DO SKLEPA - výřez PVC, doplnění PVC, vč. úpravy podkladu a napojení na stávající krytinu
776	104	998 77-6101	PŘESUN HMOT PODLAHY POVLAKOVÉ OBJEKT VÝŠKY DO 6 M
		800-776	Podlahy povlakové celkem
		800-781	Obklady keramické
781	105	781 47-4115	MTŽ OBKLAD KERAMICKÝ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO 25 KSM ² - v kuchyni v. 1,5 m (od zárubně dveří do chodby k zárubním dveří do obývacího pokoje)
781	106	781 47-9191	PŘÍPLATEK - KERAMICKÝ OBKLAD NA PLOŠE DO 10 M ²
781	107	781 47-9190	PŘÍPLATEK - SPÁROVACÍ TWEL COLOR
781	108	781 4-95111	PENETRACE PODKLADU POD OBKLADY
781	109	597610400	DODÁVKA - OBKLÁDAČKA KERAMICKÁ STANDARD
781	110	781 49-3511	PLASTOVÝ PROFIL LEPENÝ UKONČOVACÍ
781	111	998 78-1101	PŘESUN HMOT OBKLADY KERAMICKÉ OBJEKT VÝŠKY DO 6 M
		800-781	Obklady keramické celkem

M2	-	3,00	-
M2	-	25,00	-
M2	-	132,00	-
M2	-	25,00	-
M2	-	110,00	-
M2	-	500,00	-
M	-	17,00	-
M	-	45,00	-
M2	-	33,00	-
M2	-	680,00	-
T	-	500,00	-
			-

M2	12,000	300,00	3 600,00
M2	12,000	35,00	420,00
M2	12,000	15,00	180,00
M2	12,000	40,00	480,00
M2	13,100	300,00	3 930,00
M	4,000	45,00	180,00
T	-	500,00	-
			8 790,00

M2	-	150,00	-
M2	-	132,00	-
M2	-	18,00	-
M2	-	90,00	-
M2	-	170,00	-
M2	-	170,00	-
M2	-	40,00	-

800-783 Nátěry
783 112 800-783 783 22-5100 NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR - nová zárubeň
783 113 783 22-5100 NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR - obnovovací nátěr ostatních kovových zárubní v přízemí
783 114 783 20-1811 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM
783 115 783 65-1101 NÁTĚR EPOXIDOVÝ TRUHLÁŘSKÉ KCE NAPUŠTĚNÍ - nové obložení stěny v kuchyni
783 116 783 65-1102 NÁTĚR EPOXIDOVÝ TRUHLÁŘSKÉ KCE - 2X LAKOVÁNÍ
783 117 783 65-1103 NÁTĚR EPOXIDOVÝ TRUHLÁŘSKÉ KCE - 3X LAKOVÁNÍ - nové dveřní prahy
783 118 783 78-3311 NÁTĚR TESARSKÝCH KČÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A HMYZU PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU DVOJNÁSOBNÝ - ošetření stávajícího viditelného a přístupného řeziva podkladů podlahy v kuchyni

Nátěry celkem

M2	-	13,00	-
M2	-	13,00	-
M2	-	13,00	-
M2	-	10,00	-
M2	-	10,00	-
M2	-	30,00	-
M2	-	30,00	-
M2	-	90,00	-
M2	-	42,00	-
M2	-	5,00	-

800-784 Malby
784 119 784 40-2801 ODSTRANĚNÍ MALBY OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V. DO 3,8 M - koupelna
784 120 784 40-2801 ODSTRANĚNÍ MALBY OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V. DO 3,8 M - kuchyně - bez obkladů a obložení
784 121 784 40-2801 ODSTRANĚNÍ MALBY OŠKRABÁNÍM MÍSTNOST V. DO 3,8 M - kuchyně - ostatní místnosti v přízemí + omítky ve schodišti do patra, bez obložení stěn
784 122 784 18-1001 JEDNONÁSOBNÉ PAČKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,8 M - stropy
784 123 784 18-1001 JEDNONÁSOBNÉ PAČKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,8 M - stěny
784 124 784 45-3631 MALBA DVOJNÁSOBNÁ OTĚROVZDORNÁ BÍLÁ MÍSTNOST V. DO 3,8 M - stropy
784 125 784 45-3661 MALBA DVOJNÁSOBNÁ OTĚROVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V. DO 3,8 M - stěny
784 126 784 45-7131 VYHLAZENÍ PODKLADŮ POD MALBY 1X TMEL - lokální vyspravení podkladu
784 127 784 14-1001 OŠETŘENÍ PLÍSNÍ NAPADENÝCH PLOCH, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
784 128 784 17-1101 ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH, VČETNĚ POZDĚJŠÍHO ODSTRANĚNÍ

784	129	784 17-1121	ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH KONSTRUKCÍ NEBO PRVKŮ - obložení stěn
784	130	784 17-1121	ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH KONSTRUKCÍ NEBO PRVKŮ - nábytek apod.
784	131	784 17-1121	ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH KONSTRUKCÍ NEBO PRVKŮ - okna, dveře
784	132	784 17-1001	OLEPOVÁNÍ VNITŘNÍCH PLOCH PÁSKOU V MÍSTNOSTECH V. DO 3,8 M

800-784 Malby celkem

M2	-	9,00	-
M2	-	9,00	-
M2	-	9,00	-
M	-	5,00	-
-			

800-795 Lokální vytápění

795	133	795 22-1812	ODPOJENÍ SPORÁKU NA TUHÁ PALIVA HMOTNOSTI DO 250 KG
795	134	795 22-1121	MTŽ SPORÁKU NA TUHÁ PALIVA HMOTNOSTI DO 250 KG
795	135	795 94-2003	NAPojENÍ PŘÍMÉ NA KOUŘOVOD PRŮMĚRU TRUBKY DO 150 MM
795	136	540110000	DODÁVKA - SPORÁK KUCHYŇSKÝ NA TUHÁ PALIVA, NAPŘ. KVS MORAVIA VSP 9100.1312 - uvedený typ je pouze příkladem pro nabídku sporáku, před objednáním bude tento výběr potvrzen zástupcem investora!

800-795 Lokální vytápění celkem

KUS	-	150,00	-
KUS	-	600,00	-
M	-	350,00	-
KUS	-	19 800,00	-
-			

800-721 Zdravotní technika

721	137	725 21-0821	DMTŽ UMYVADLO BEZ ARMATUR
721	138	725 82-0801	DMTŽ BATERIE NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ, DŘEZOVÁ
721	139	725 32-0822	DMTŽ DŘEZ DVOJDÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ
721	140	725 - R1	DMTŽ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY, ARMATURY ATD.
721	141	725 -R2	D + MTŽ UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 55 CM + SIFON
721	142	725 - R3	D + MTŽ BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ
721	143	725 - R4	D + MTŽ BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
721	144	725 - R5	D + MTŽ ÚPRAVA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ PRO NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

800-721 Zdravotní technika celkem

SOU	2,000	90,00	180,00
SOU	2,000	55,00	110,00
SOU	-	120,00	-
KPL	-	105,00	-
SET	2,000	1 900,00	3 800,00
SOU	2,000	1 150,00	2 300,00
SOU	-	2 800,00	-
SOU	-	1 200,00	-
6 390,00			

155 Elektroinstalace

- v koupelně

dodávka a montáž přímotopu

155 145 210 - R1

D + MTŽ NOVÝCH ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ V KUCHYNI + ÚPRAVA ROZVODŮ ELEKTRO PRO NOVÉ SVÍTIDLO INTEGROVANÉ DO KUCHYŇSKÉ LINKY A SVÍTIDLO NAD KAMNY, ÚPRAVA ROZVODŮ PRO NAPOJENÍ NOVÉHO EL. SPORÁKU + DODÁVKA NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NAD KAMNY, DODÁVKA SVÍTIDLO DO KUCHYŇSKÉ LINKY + REVIZE

155 146 210 - R2

D + MTŽ ELEKTRICKÝ SPORÁK S VARNOU DESKOU A MULTIFUNKČNÍ TROUBOU, NAPŘ. SPORÁK CS 936 MI

155 147 210 - R3

- uvedený typ je pouze příkladem pro nabídku sporáku, před objednáním bude výběr sporáku potvrzen zástupcem investora!

Elektroinstalace celkem

155

Zemní práce

dosypání štěrkem -

doplnění venkovní zatrávňovací dlažby

frakce 4-8 v ploše 2cm

148

150

Zemní práce celkem

SOU	1,000	5 600,00	5 600,00
SOU	-	13 000,00	-
SOU	-	10 000,00	-
			5 600,00

m3	150,00	30,00	4 500,00
	-	-	-
			4 500,00