

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: S 640 107 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120370JBA
ISPROFIN: 551 312 0001, uzavřené dne 22.06.2015

Název zakázky: „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Bohuslavem Navrátilém**, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření č. 1699 ze dne 11.06.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupená: **Ing. Miroslavem Trnkou**, na základě plné moci ze dne 14.07.2015

(dále jen „**Společník 1 nebo správce**“)

a



**Operační program
Doprava**



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradec Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva(dále jen „**Společník 2**“)**SPOLEČNOST: „Společnost Turnov – Liberec“**

založená v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 09.03.2015 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, Pardubice, PSČ 530 09, kdy správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 09.03.2015, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění správce společnosti, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní a doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: S 640 107 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120370JBA, uzavřené dne 22.06.2015, a v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1 a č. 2 a Zápisem z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro dodatečné práce dle ZL č. 1 a č. 2 ze dne 29.02.2016. Změnové listy stavby č. 1 a č. 2 řeší dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla z důvodů okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Jedná se o stavební práce související s SO 01-11-01 Turnov - Sychrov, železniční spodek, s SO 01-13-01 Turnov - Sychrov, železniční přejezdy, s SO 03-11-02 Zastávka Sedlejšovice, nástupiště a s SO 05-11-01 Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční spodek. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 a č. 2 činí 5.130.249,57 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 a č. 2 méněpráce ve výši 201.834,41 Kč bez DPH. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravují článek 3, odstavec 3.3. Smlouvy, článek 5, odst. 5.12., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

**Operační program
Doprava**

Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: S 640 107 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120370JBA, uzavřené dne 22.06.2015, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	505.893.738,86 Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 3 Smlouvy (dle ZL č. 1 a č.2):	4.928.415,16 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem:	510.822.154,02 Kč

slovy: **pět set deset milionů osm set dvacet dva tisíc jedno sto padesát čtyři korun českých dva haléře**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 4](#), ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.12., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OP/R/06/14
Příloha č. 2:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/05/14 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 3:	Související dokumenty
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 5:	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 9:	Plná moc Ing. Petra Dohnálka
Příloha č. 10:	Plná moc Ing. Miroslava Trnky

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: S 640 107 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120370JBA nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **deseti (10)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy je tato jeho příloha:

[příloha č. 1 \(současně příloha č. 4 Smlouvy\):](#)

Rozpis Ceny Díla
– nové znění k datu podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 08-03-2016

V Praze dne 03.03.2016

.....
Ing. Bohuslav Navrátil
náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci ze dne 14. 07. 2015
V Pardubicích dne 03.03.2016

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Stavba: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec - dodatek č. 3 k SOD

Obor	PS,SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	CENA DÍLA DLE SOD	ZL1		ZL2	CENA DÍLA DLE DODATKU č. 3
						vícepráce	méněpráce	vícepráce	
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST								
	D.1. Železniční zabezpečovací zařízení								
	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení								
	PS	02-01-01	ŽST Sychrov, SZZ	SZDC	3 787 223,00				3 787 223,00
	PS	04-01-01	ŽST Hodkovice nad Mohelkou, úprava SZZ	SZDC	8 018 386,99				8 018 386,99
	PS	06-01-01	ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, úprava SZZ	SZDC	2 080 609,44				2 080 609,44
			Celkem D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	0,00	13 886 219,43
	D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení								
	PS	01-01-01	Turnov - Sychrov, přejezdová zabezpečovací zařízení	SZDC	5 561 724,00				5 561 724,00
	PS	03-01-01	Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, přejezdová zabezpečovací zařízení	SZDC	7 324 186,00				7 324 186,00
	PS	03-01-01.1	Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, PZS v km 135,885	SZDC	6 250 448,22				6 250 448,22
	PS	07-01-01	Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, přejezdová zabezpečovací zařízení	SZDC	8 401 564,00				8 401 564,00
	PS	08-01-01	Jeřmanice - Liberec hl.n., přejezdová zabezpečovací zařízení	SZDC	5 636 727,11				5 636 727,11
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1 Železniční zabezpečovací zařízení		47 060 868,76	0,00	0,00	0,00	47 060 868,76
E	STAVEBNÍ ČÁST								
	E.1 Inženýrské objekty								
	E.1.1 Železniční svršek a spodek								
	SO	01-10-01	Turnov - Sychrov, železniční svršek	SZDC	54 478 010,47				54 478 010,47
	SO	01-11-01	Turnov - Sychrov, železniční spodek	SZDC	4 139 268,53	2 261 297,88			6 400 566,41
	SO	02-10-01	ŽST Sychrov, železniční svršek	SZDC	11 819 758,96				11 819 758,96
	SO	02-11-01	ŽST Sychrov, železniční spodek	SZDC	1 012 961,16				1 012 961,16
	SO	03-10-01	Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční svršek	SZDC	30 353 528,42				30 353 528,42
	SO	03-11-01	Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční spodek	SZDC	3 550 103,58				3 550 103,58
	SO	04-10-01	ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniční svršek	SZDC	19 775 017,23				19 775 017,23
	SO	04-11-01	ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniční spodek	SZDC	5 872 550,00				5 872 550,00
	SO	05-10-01	Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční svršek	SZDC	42 668 256,71				42 668 256,71
	SO	05-11-01	Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční spodek	SZDC	5 030 217,61	712 732,82	-201 834,41	1 665 449,46	7 208 565,48
	SO	06-10-01	ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční svršek	SZDC	9 368 238,17				9 368 238,17
	SO	06-11-01	ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční spodek	SZDC	713 535,06				713 535,06
	SO	07-10-01	Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, železniční svršek	SZDC	37 156 746,90				37 156 746,90
	SO	07-11-01	Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, železniční spodek	SZDC	2 956 353,86				2 956 353,86
	SO	08-10-01	Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniční svršek	SZDC	51 655 884,03				51 655 884,03
	SO	08-11-01	Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniční spodek	SZDC	19 708 388,71				19 708 388,71
	SO	90-01-01	Turnov - Liberec, značení a výstroj trati	SZDC	3 948 963,58				3 948 963,58
			Celkem E.1.1 Železniční svršek a spodek		304 207 782,98	2 974 030,70	-201 834,41	1 665 449,46	308 645 428,73
	E.1.2 Nástupiště								
	SO	01-11-02	Zastávka Doubl u Turnova, nástupiště	SZDC	489 161,87				489 161,87
	SO	02-11-02	ŽST Sychrov, nástupiště	SZDC	1 170 022,04				1 170 022,04
	SO	03-11-02	Zastávka Sedlejšovice, nástupiště	SZDC	1 288 732,56			299 661,37	1 588 393,93
	SO	04-11-02	ŽST Hodkovice nad Mohelkou, nástupiště	SZDC	800 597,45				800 597,45
	SO	06-11-02	ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, nástupiště	SZDC	704 445,20				704 445,20
	SO	07-11-02	Zastávka Rádlo, nástupiště	SZDC	763 631,18				763 631,18
	SO	08-11-02	Zastávka Pilínkov, nástupiště	SZDC	519 026,49				519 026,49
			Celkem E.1.2 Nástupiště		5 735 616,79	0,00	0,00	299 661,37	6 035 278,16
	E.1.3 Železniční přejezdy								
	SO	01-13-01	Turnov - Sychrov, železniční přejezdy v mezistaničním úseku	SZDC	4 146 905,43	191 108,04			4 338 013,47
	SO	03-13-01	Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční přejezdy v mezistaničním úseku	SZDC	1 706 658,82				1 706 658,82
	SO	05-13-01	Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční přejezdy v mezistaničním úseku	SZDC	330 850,38				330 850,38
	SO	07-13-01	Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, železniční přejezdy v mezistaničním úseku	SZDC	888 306,99				888 306,99
	SO	08-13-01	Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniční přejezdy v mezistaničním úseku	SZDC	5 353 716,90				5 353 716,90
			Celkem E.1.3 Železniční přejezdy		12 426 438,52	191 108,04	0,00	0,00	12 617 546,56

Stavba: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec - dodatek č. 3 k SOD

Obor	PS,SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	CENA DÍLA DLE SOD	ZL1	ZL2	CENA DÍLA DLE DODATKU č. 3
E.1.4 Mosty, propustky a zdi								
			Železniční mosty					
SO	01-20-01		Turnov - Sychrov, železniční most v ev. km 126,002	SŽDC	6 868 947,36			6 868 947,36
SO	01-20-02		Turnov - Sychrov, železniční most v ev. km 126,740	SŽDC	1 681 614,76			1 681 614,76
SO	01-20-03		Turnov - Sychrov, železniční most v ev. km 127,926	SŽDC	3 152 099,65			3 152 099,65
SO	03-20-01		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční most v ev. km 132,281	SŽDC	12 859 239,95			12 859 239,95
SO	03-20-02		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční most v ev. km 132,804	SŽDC	3 157 771,67			3 157 771,67
SO	03-20-03		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční most v ev. km 133,718	SŽDC	2 426 328,57			2 426 328,57
SO	03-20-04		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční most v ev. km 134,953	SŽDC	2 310 250,27			2 310 250,27
SO	03-20-05		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční most v ev. km 135,290	SŽDC	2 470 698,73			2 470 698,73
SO	03-20-06		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční most v ev. km 135,929	SŽDC	3 433 976,70			3 433 976,70
SO	03-20-07		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniční most v ev. km 136,886	SŽDC	11 047 389,63			11 047 389,63
SO	05-20-01		Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční most v ev. km 138,287	SŽDC	3 387 508,85			3 387 508,85
SO	05-20-02		Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční most v ev. km 139,270	SŽDC	2 583 650,11			2 583 650,11
SO	05-20-03		Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční most v ev. km 140,928	SŽDC	3 789 532,24			3 789 532,24
SO	05-20-04		Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční most v ev. km 141,008	SŽDC	3 452 100,10			3 452 100,10
SO	05-20-05		Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční most v ev. km 141,229	SŽDC	3 014 528,85			3 014 528,85
SO	06-20-01		ZST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniční most v ev. km 143,401	SŽDC	1 514 793,31			1 514 793,31
SO	07-20-01		Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, železniční most v ev. km 144,598	SŽDC	2 840 623,99			2 840 623,99
SO	07-20-02		Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, železniční most v ev. km 145,968	SŽDC	1 558 740,31			1 558 740,31
SO	07-20-03		Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, železniční most v ev. km 147,767	SŽDC	1 777 303,65			1 777 303,65
SO	07-20-04		Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, železniční most v ev. km 148,770	SŽDC	2 536 857,34			2 536 857,34
SO	08-20-01		Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniční most v ev. km 150,800	SŽDC	2 867 022,14			2 867 022,14
SO	08-20-02		Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniční most v ev. km 151,989	SŽDC	2 285 060,27			2 285 060,27
SO	08-20-03		Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniční most v ev. km 152,100	SŽDC	15 301 693,37			15 301 693,37
SO	08-20-04		Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniční most v ev. km 154,825	SŽDC	2 718 953,01			2 718 953,01
SO	08-20-05		Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniční most v ev. km 157,200	SŽDC	2 430 441,05			2 430 441,05
			Celkem Železniční mosty		101 467 125,88	0,00	0,00	101 467 125,88
			Železniční propustky					
SO	03-21-01		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, propust v km 136,260	SŽDC	1 299 303,61			1 299 303,61
SO	05-21-01		Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, propust v mezistančním úseku	SŽDC	7 288 492,81			7 288 492,81
SO	07-21-01		Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, propust v mezistančním úseku	SŽDC	3 968 286,56			3 968 286,56
SO	08-21-01		Jeřmanice - Liberec hl.n. (mimo), propust v mezistančním úseku	SŽDC	8 032 266,36			8 032 266,36
			Celkem Železniční propustky		20 588 349,34	0,00	0,00	20 588 349,34
			Opěrné zdi					
SO	03-22-01		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, opěrné zdi v mezistančním úseku	SŽDC	877 570,63			877 570,63
SO	07-22-01		Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice, opěrné zdi v mezistančním úseku	SŽDC	282 425,40			282 425,40
			Celkem Opěrné zdi		1 159 996,03	0,00	0,00	1 159 996,03
			Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi		123 215 471,25	0,00	0,00	123 215 471,25
			E.1.7 Železniční tunely					
SO	03-23-01		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, tunel Sedlečovický	SŽDC	11 245 072,81			11 245 072,81
			Celkem E.1.7 Železniční tunely		11 245 072,81	0,00	0,00	11 245 072,81
			Celkem E.1 Inženýrské objekty		459 830 382,35	3 165 138,74	-201 834,41	1 665 110,63
			E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO	03-60-01		Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení	SŽDC	309 119,75			309 119,75
			Celkem E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		309 119,75	0,00	0,00	309 119,75
			Celkem E.3 Trakční a energetická zařízení		309 119,75	0,00	0,00	309 119,75
			REKAPITULACE					
			Technologická část (PS)					
D.1.1			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
D.1.2			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem PS		47 060 868,76	0,00	0,00	47 060 868,76
			Stavební část (SO)					
E.1.1			Celkem E.1.1 Železniční svršek a spodek		304 207 782,98	2 974 030,70	-201 834,41	1 665 449,46
E.1.2			Celkem E.1.2 Náutpístě		5 735 616,79	0,00	0,00	5 735 616,79
E.1.3			Celkem E.1.3 Železniční přejezdy		12 426 438,52	191 108,04	0,00	6 035 278,16
E.1.4			Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi		123 215 471,25	0,00	0,00	12 617 548,56
E.1.7			Celkem E.1.7 Železniční tunely		11 245 072,81	0,00	0,00	11 245 072,81
E.3.6			Celkem E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		309 119,75	0,00	0,00	309 119,75
			Celkem SO		457 139 502,10	3 165 138,74	-201 834,41	1 665 110,63
			Celkem SO + PS		504 200 370,86	3 165 138,74	-201 834,41	509 128 786,02
SO	9898		Všeobecný objekt		1 693 368,00			1 693 368,00
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43
			Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení		33 174 649,33	0,00	0,00	33 174 649,33
			Celkem D.1.1 Staníční zabezpečovací zařízení		13 886 219,43	0,00	0,00	13 886 219,43