

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem  
IČO, DIČ:  
právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
65993390, CZ65993390  
příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**INVESTINŽENÝRING a.s.**

se sídlem Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00  
IČO, DIČ: 60742470/CZ60742470  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 1543

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 1/2022 k Objednávce č. 03PT-004798 ze dne 22.10.2021**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

## Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.10.2021 mezi sebou uzavřely oboustranně akceptovanou Objednávku č. 03PT-004798 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti technického dozoru investora (dále jen TDI) v rámci realizace stavby „I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek III a IV (Zastávka u Brna) (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že v důsledku nepředvídatelných skutečností, jež objektivně žádná smluvní strana nemohla ovlivnit, došlo k prodloužení doby pro uvedení do provozu a související doby pro dokončení Stavby. Smluvní strany současně shodně konstatují, že časový a finanční rozsah plnění daný Smlouvou vycházel z předpokladu, resp. byl stanoven pro předpokládanou dobu realizace Stavby v délce 6 měsíců, počínaje dnem zahájení stavebních prací na Stavbě.
- 1.3. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že výkon činnosti TDI je nezbytné zajišťovat po celou dobu realizace Stavby, a to až do jejího uvedení do provozu, resp. dokončení. Současně smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku nedokončení realizace Stavby nebylo možné rozpracované aktivity Poskytovatele realizované v rámci plnění tohoto smluvního vztahu dokončit a předat Objednateli.
- 1.4. Smluvní strany, při respektování skutečnosti, že dosud realizované činnosti Poskytovatele v rámci plnění tohoto smluvního vztahu nebyly dokončeny, a tedy nemohly být předány objednateli, konstatují, že s respektováním povinností Objednatele dodržovat zásady 3E i v rámci realizace Stavby a všech s ní souvisejících činností, je objektivně výhodnější prodloužení doby zajištění výkonu TDI ze strany stávajícího Poskytovatele v porovnání s uzavřením nového smluvního vztahu s třetí osobou.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění a souvisejícího finančního rozsahu plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na doplnění ustanovení Smlouvy „**Lhůta pro dodání či termín dodání**“, jež se doplňuje takto: Výkon TDI bude zajišťován i po dobu prodloužení stavby, tj. do 15.12.2023.
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení Smlouvy „**Celková hodnota objednávky**“, jež nově zní:

***Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 331 890,- Kč /401 586,90,- Kč***

## Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací a služeb

Za Objednatele:

V Brně dne 18-01-2023

Za Poskytovatele:

V Brně dne -9-12-2022

**03PT- 004798 - Dodatek č.1**

Příloha č. 1 - Soupis prací a služeb

„I/23 hranice okresu Třebíč-Vysoké Popovice-Rosice -Kývalka, úsek III a IV (Zastávka u Brna) “

ISPROFIN: 500 111 0007

**Původní kalkulace**

Soupis činnosti TDI				
položka	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	cena v Kč
Převzetí PD,dokladů a podkladů plnění zakázky				
Předání staveniště zhotoviteli				
Vedení pravidelných kontrolních dnů				
Kontrola kvality a způsobu provádění prací,DZ,omezení provozu				
Pravidelná kontrola provádění prací,přebírky zakrývaných vrstev				
Odsouhlasení soupisu provádění prací,fakturace				
Převzetí prací a převzetí stavby po dokončení,kontrola DSPS				
Kontrola a předání dokladů stavby investorovi				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>247 020,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>51 874,20 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>				<b>298 894,20 Kč</b>

**Nová kalkulace s výraznějším navýšením**

Soupis činnosti TDI				
položka	jednotka	počet jedn.	cena/jedn.	cena v Kč
Převzetí PD,dokladů a podkladů plnění zakázky	hod.	481	690.00 Kč	331 890.00 Kč
Předání staveniště zhotoviteli				
Vedení pravidelných kontrolních dnů				
Kontrola kvality a způsobu provádění prací,DZ,omezení provozu				
Pravidelná kontrola provádění prací,přebírky zakrývaných vrstev				
Odsouhlasení soupisu provádění prací,fakturace				
Převzetí prací a převzetí stavby po dokončení,kontrola DSPS				
Kontrola a předání dokladů stavby investorovi				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>331 890,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>69 696,90 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>				<b>401 586,90 Kč</b>