

Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod (Smlouvě o dílo)

I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ

ISPROFIN: „5001510002“

č. smlouvy Objednatele: 10PT-000369

č. smlouvy Zhotovitele: 1176/16

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SATRA, spol. s r. o.** (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: **Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **18584209** DIČ: **CZ18584209**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o.**, IČO: 45306605 (právní nástupce AF-CITYPLAN s.r.o.), člen společnosti SAAF, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „*Smluvní strany*“ či jednotlivě jako „*Smluvní strana*“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dle 16. 2. 2017 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ“ (také jen „*Smlouva*“). Dne 20. 7. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 a dne 16. 8. 2021 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 2.
2. V návaznosti na stanoviska, která byla vydána dotčenými orgány státní správy po zpracování DSP, vyvstal požadavek na další přepracování DSP, aktualizaci dílčích podkladů a provedení technických změn ve způsobu realizace díla podle předmětné Smlouvy o dílo. V souvislosti s provedením těchto změn v souladu s pokyny Objednatele dochází k jejich promítnutí do Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto Dodatku č. 3.

3. Dále v důsledku spolupůsobení výše uvedené nutnosti přepracování DSP a zejména pak v návaznosti na nutnost vyřešení právní a faktické otázky legálnosti vybraných staveb na pozemcích dotčených trvalým zábořem a následném vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění hodnoty všech pozemků a legálních staveb, které jsou dotčeny trvalým zábořem, se Smluví strany dohodly na posunu termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 3 je stanovení rozsahu a finančních podmínek zapracování úprav DSP, jejichž přehled je obsažen v tabulce, která tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku č. 3.
2. Termín pro „Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění“ se ve smyslu článku 22.2 VOP ve znění ZOP prodlužuje z důvodu objektivních zdržení ze strany třetích stran, dotčených orgánů státní správy a subjektů podle článku 25.1 VOP ve znění ZOP o dobu, která je z důvodu takového ztížení, resp. zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb, jak je uvedeno níže.
3. Smluvní strany se dále dohodly tak, že v Příloze A „Oceněný rozpis služeb“, v části III. A) Položkový rozpočet – projektové práce (DSP) se doplňuje následující:

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Úprava SO řady 100	480	████████	████████
Úprava SO řady 200		0,- Kč	
Úprava SO řady 300		0,- Kč	
Úprava SO řady 400	32	████████	████████
Úprava SO řady 500	56	████████	████████
Úprava SO řady 600		0,- Kč	
Úprava SO řady 700		0,- Kč	
Úprava SO řady 800	136	████████	████████
Úprava SO řady 900		0,- Kč	
Úprava záborového elaborátu	56	████████	████████
Zpracování Analýza leteckých snímků území za účelem určení termínu výstavby objektu na pozemku p.č. 922/53 v k.ú. Vysokov	40	████████	████████
Zpracování studie oslnění a denního osvětlení v souvislosti s RD Vysokov č.p. 40	40	████████	████████

4. S ohledem na dodatečné služby uvedené v bodech 1. a 3. výše se mění celková cena dle Smlouvy následovně:

Celková cena za poskytování plnění:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
20.320.720,-	4.267.351,20	24.588.071,20

Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – dle Smlouvy

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – dodatečné služby dle Dodatku č. 2

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – dodatečné služby dle Dodatku č. 3

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost – dle Smlouvy

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost – dodatečné služby dle Dodatku č. 1

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
██████████	██████████	██████████

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost – dodatečné služby dle Dodatku č. 2

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
████████	████████	████████

5. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v článku 22.2 VOP ve znění ZOP se mění dílčí termín pro dokončení majetkoprávní přípravy tak, že nově zní:

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 30. 6. 2022
---	----------------

6. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 rozšiřuje článek 2.4 VOP ve znění ZOP o dodatečné technické podmínky pro realizaci díla stanovené na základě vydaných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců technické infrastruktury a dotčených obcí.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že **Příloha č. 2** tohoto Dodatku č. 3 plně nahrazuje Přílohu „Oceněný rozpis služeb“, jež je přílohou Přílohy A Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohu tohoto Dodatku č. 3 tvoří:

1. Specifikace změn DSP
2. Tabulka ocenění rozpisu služeb

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DIGITÁLNĚ PODEPSÁN
za Objednatele:

DIGITÁLNĚ PODEPSÁN
za Zhotovitele:

Příloha č. 1

Odůvodnění/Příčina	Rozsah změny, revidované přílohy, popř. dodatečné činnosti
Zpracování stanoviska a požadavků GASNET	- Úprava SO 501, 502, 504, 506, 507 a 509 – aktualizace tras objektů GASNET provedených po zhotovení DSP vč. geodetických podkladů.
Zpracování stanoviska SÚS Královohradeckého kraje	- SO 123 - úprava souvrství vozovky, - Bilance množství materiálů příslušících k jednotlivým staveništním cestám, - Doložení konstrukce vozovek v napojení přepravních tras na silnice SÚS.
Zpracování stanoviska Celní správy	- Úpravy SO 151 Přístupová komunikace k.ú. Běloves v km 6,490-6,540: <ul style="list-style-type: none"> o Změna napojení areálu v souvislosti s rekonstrukcí objektu celní správy, o Doplnění návštěvnického parkování, o Změna oplocení, vjezdu, VO, přístupového chodníku, průlehy za objektem, přístupu z větve MÚK.
Zpracování stanoviska obce Dolní Radechová	- SO 164 <ul style="list-style-type: none"> o Úprava pozice cesty podél hřbitova, o Doplnění návštěvnického parkování.
Zpracování stanoviska obce Vysokov	- SO 195.3 – pěší propojení pod mostem, - SO 121 – prověření zastávky, kontrola rozhledů, doplnění místa pro překonání komunikace, - SO 450.2 – doplnění VO u místa pro překonání komunikace.
Zpracování stanoviska obce Kramolna	- Účast na jednáních, - Kontrola PD v souvislosti s požadavkem obce (požadované úpravy byly v rozporu s ÚR - nezpracování).
Zpracování stanoviska Policie ČR na silnici I. třídy	- Úprava prstence OK, - Úprava obrub SO 101, 102, 111 a 112.
Zpracování požadavku PČR – Náchod	- SO 144 – úprava sjezdů.
Požadavek na pověření dodržení hygienických limitů	- Zpracování studie oslnění a denního osvětlení v souvislosti s RD Vysokov č.p. 40.
Zpracování podmínek z povolení o kácení zeleně (vyd. 2021)	- SO 801, 806 – změny řešení vegetačních úprav.
GP Dolní Radechová - rozdělení pozemků dle požadavku VAK	- Úpravy záborového elaborátu.
GP Vysokov – rozdělení pozemků dle změny využití	
Aktualizace IS na základě požadavku GASNET	
Prověření stáří dotčených staveb	- Analýza leteckých snímků území za účelem určení termínu výstavby objektu na pozemku p.č. 922/53 v k.ú. Vysokov.