

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a inženýrsko geologického průzkumu

Název zakázky: „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1414/2022

ISPROFOND: 5003520231

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 22-026-232-ZP

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a inženýrsko geologického průzkumu na stavbě „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“ (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 3. 5. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany se na základě požadavku Objednatele a následné cenové nabídky Zhotovitele dohodly na změně Smlouvy, spočívající v rozšíření předmětu plnění Díla o vícepráce – zpracování žádosti o dotaci z Evropské investiční banky. Toto rozšíření předmětu plnění s sebou nese navýšení ceny Díla. K prodloužení termínů plnění však nedochází.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek č. 3.3 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **5 545 250 Kč**

slovy: **pět miliónů pět set čtyřicet pět tisíc dvě stě padesát korun českých**

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy Specifikace Díla

Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2.1.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2.1.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Specifikace Díla dle dodatku č. 1

Rozpis ceny Díla dle dodatku č. 1

Harmonogram plnění dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26.1.2023

V Olomouci dne 25.1.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu a inženýrsko geologického průzkumu předmětné stavby dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP.

Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Dle dodatku č. 1 Smlouvy je předmětem plnění dále i zpracování žádosti o dotaci z Evropské investiční banky.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, IGP a žádosti o dotaci:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 545 250 Kč	1 164 502,5 Kč	6 709 752,5 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování ZP:

1 420 000 Kč	298 200 Kč	1 718 200 Kč
--------------	------------	--------------

B) Cena za zpracování IGP:

4 099 250 Kč	860 843 Kč	4 960 093 Kč
--------------	------------	--------------

C) Cena za zpracování žádosti o dotaci

26 000 Kč	5 460 Kč	31 460 Kč
-----------	----------	-----------

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci
1. Dílčí etapa	30% ceny díla za zpracování Záměru projektu a IGP
2. Dílčí etapa	60% ceny díla za zpracování Záměru projektu a IGP
3. Dílčí etapa	26 000,- bez DPH
4. Dílčí etapa	10% ceny díla za zpracování Záměru projektu a IGP

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání inženýrsko geologického průzkumu

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a IGP

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Záměru projektu k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude **60 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a IGP

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání žádosti o dotaci z Evropské investiční banky

- bude dokončeno a předáno **do 27. 1. 2023**
- **fakturováno** bude v **26 000,-** Kč bez DPH

4. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Záměru projektu se zpracovanými připomínkami

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude v **10 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a IGP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3337274

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b6e784d7-1ad9-4eac-82a8-453f224a0bda

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 09:55:00



8f8bf6ec-2a1a-4294-b8f1-455cd272320d