

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Revitalizace interiérů administrativní části A02-stavební práce II.“

č.: 2022-08686

dodatek č.1 č.:2022-08968

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená:

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 6502790257/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275 (dále jen „Objednatel“)

a

2. YLK spol. s r. o.

se sídlem: Ke sv. Izidoru 406, 149 00 Praha 4

IČO: 26145634

DIČ: CZ26145634

zastoupená:

bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: 27-4685000297/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 74260 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25.08.2022 Smlouvu o dílo „Revitalizace interiérů administrativní části A02-stavební práce II.“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávky materiálů a stavebních prací pro rekonstrukci kancelářských prostor pro potřeby Objednatel, které se nachází v 1NP, 4NP a 5NP stavební části A02 včetně všech souvisejících montážních a stavebních prací, dopravy, manipulace a likvidace. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem řádného provedení díla uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné instalační práce a dodávky materiálu jsou zcela nezbytné pro provedení plně funkčního původního předmětu plnění. Celková cena plnění dle tohoto dodatku nepřesahuje 10 % původní ceny předmětu plnění.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatel a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy. Méněpráce tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje vícepráce provést a méněpráce neprovádět.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že vícepráce Díla dle tohoto Dodatku budou realizovány v řádném termínu odevzdání II. etapy Díla dle bodu 3.1 Smlouvy, a to 15. 1. 2023.

II.

Cena víceprací a méněprací a místo plnění

- 3.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 3.2 Hodnota za méněpráce je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 2 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma smluvními stranami.
- 3.3 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši [REDAKCE] se s ohledem na změnu rozsahu Díla:
- a) o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje [REDAKCE] bez DPH [REDAKCE]
 - b) [REDAKCE] bez DPH (slovy: třicet pět tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých).

a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí 7.070.262,15 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů sedmdesát tisíc dvě stě šedesát dva korun českých a patnáct haléřů). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravující svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupis a kalkulace víceprací

Příloha č. 2 - Soupis a kalkulace méněprací

V Praze dne 17. 1. 2023

Za Objednatele:



Generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

V Praze dne __. __. 2023

Za Zhotovitele:



YLK spol. s r.o.