

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20211853

Číslo smlouvy zhotovitele ZOD/21058/001

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

Česká národní banka

2006-501761/0710

f7mdrpg

Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

podnikající na území SR prostřednictvím:

TSS GRADE, a.s.

Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

akciová společnost

vedeném u Okr. soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo 5590/B
35 802 723

SK2020281571

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

284653045/0900

Ing. Branislav Gábriš, podpredseda predstavenstva

Ing. Marek Choma, člen predstavenstva

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
jednající:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika
Pražáková 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika
odštěpný závod zahraniční právnické osoby
vedeném u Kraj. soudu Brno, oddíl: A, vložka číslo 26126
02765055
CZ02765055
Fio banka, a.s., Jana Palacha 3152, Břeclav, 690 02
2000580585/2010
6u9e9a3

kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:
kontaktní doručovací adresa:
se sídlem:

TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika
Pražáková 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika

(dále jen „**zhotovitel**“)
na straně druhé

II. Preambule

- 2.1. Smluvní strany tímto potvrzují, že v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku vedenou pod názvem „PJD na ul. Opavská II - 1. etapa“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021- 041833, mezi sebou uzavřely dne 31. 03. 2022 smlouvu o dílo č. DOD20211853 u objednatele, č. ZOD/21058/001 u zhotovitele (dále jen „Smlouva“), za účelem provedení díla pod názvem „PJD na ul. Opavská II - 1. etapa“ (dále také jako „Dílo“).
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba upravit smluvní rozsah Díla. Povaha a okolnosti jednotlivých změn byly posouzeny s ohledem na znění ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž bylo konstatováno, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, když:
- A) část změn je realizována v režimu de minimis v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - B) některé dodatečné stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla, přičemž je nelze technicky oddělit od původní veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele není možná ani z ekonomických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ;
 - C) část změn je realizována z důvodu nahrazení některých položek soupisu stavebních prací jinými srovnatelnými položkami ve vyšší kvalitě, avšak nižší ceně; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ.

Konkrétní odůvodnění změn a konkrétní zákonný důvod změny (označen vždy jako A), B) či C) dle výše uvedené logiky) je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění předmět Díla tak, jak je popsáno v přiloženém Změnovém listu č. 1 odsouhlaseném zástupci obou smluvních stran, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce, které jsou detailně popsány a oceněny v rozpočtech jednotlivých změn, jež jsou přílohou příslušných změnových listů.

3.2. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

Původní celková smluvní cena Díla: 141 289 000,13 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

Celkem vícepráce: 16 966 070,51 Kč bez DPH

Celkem méněpráce: - 15 084 466,93 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: 1 881 603,58 Kč bez DPH

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH 143 170 603,71 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Branislav Gábriš
podpředseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva