

# DODATEK č. 1

## k dílčí smlouvě o dílo

**Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229**

číslo dodatku objednatele: 3/22/5900/040/1

PID:TSKRP008IU0P

číslo smlouvy objednatele: 3/22/5900/040

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.2041269DKO

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

##### 2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa:

závod Praha západ: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1561

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Praha západ

(na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx, provozně-obchodní náměstek

xxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

(dále také jako „Zhotovitel“)

### II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229** ze dne 09.09.2022 (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nepředvídané stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele a dále úprava doby plnění.

3. Jedná se o následující změny:

### 3.1 **Dodatečné požadavky SIS – zapracování do PD a realizace dle § 222 odst. 6 ZZVZ**

Předložená změna spočívá v nutnosti úpravy kabelových tras a doplnění technických prvků na základě aktuálních požadavků dotčených Správců inženýrských sítí, které vyvstaly v rámci technické přípravy stavby a aktualizace projektových podkladů (tj. při zpracování RDS).

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

4. O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucích je upravena cena díla.

## III.

### Změna čl. 3. Smlouvy (Místo a doba plnění)

1. Čl. 3. odst. 3.2, Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v termínu dle podmínek vydaného DIR („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy (tj. zejména administrativních úkonů, které jsou součástí Díla) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele a zahájit provádění stavebních prací nejpozději ke dni uvedenému v DIR (jak je tento pojem definován níže a „**Den zahájení**“).

2. Ostatní ustanovení čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy zůstávají beze změny.

## IV.

### Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 1 Smlouvy se v části určení ceny za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH:	32 865 517,34 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	3 997 100,03 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 62 311,62 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>36 800 305,75 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze

Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. 11. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Přehled změn stavby
  - b) Příloha č. 2 – Změnový list (včetně položkového rozpisu ocenění
  - c) Příloha č. 3 - Plná moc – Ing. Tesař
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 25.1.2023

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Za EUROVIA CS, a.s.

.....  
Ing. Josef Richtl  
místopředseda představenstva

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitel závodu Praha západ  
(na základě plné moci)