

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]	.../...	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.3.2022
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
 Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Přílohy změnového listu: Rozpis ocenění změn položek Přehled změn stavby kalkulace ceny CN ADVISIA CN VEGACOM	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna č.1 - **dodatečné požadavky SIS - zpracování do PD a realizace**

Předložená změna spočívá v úpravě kabelových tras a doplnění technických prvků na základě aktuálních požadavků dotčených Správců inženýrských sítí, které vyvstaly v rámci technické přípravy stavby a aktualizace projektových podkladů (tj. při zpracování RDS).

Vyvolané úpravy mají dopad na Termín předání staveniště a tedy i Termín dokončení celého Díla.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z předcházejících projednávání při zpracování projektové dokumentace nebyly tyto požadavky známy, a tak je projektant nemohl předpokládat.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-62 311,62	3 997 100,03	3 934 788,41

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – jméno xxxxxxxxxxxxxxxx datum podpis
 Investiční ředitel

Investiční ředitel TSK jméno xxxxxxxxxxxxxxxx datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
 Náměstek GŘ, sekce investiční TSK jméno Ing. Josef Richtr datum podpis

Zhotovitel
 Jméno xxxxxxxxxxxxxxxx Datum podpis

Číslo paré:

