



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělnické Vtelo – intenzifikace ČOV“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-520/21-D3
Číslo zakázky: 30300219
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021095/20/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,
vločka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

[Handwritten signature and number 2]

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací na základě zjištěných skutečností, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla o **1 424 968,23 Kč**.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	75 733 178,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	10 999 002,31 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	1 424 968,23 Kč
Celková cena bez DPH	88 157 148,54 Kč
DPH 21 %	18 513 001,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	106 670 149,73 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelno – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 01. 2023**

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

Ve Hranicích dne **27. 01. 2023**

ZHOTOVITEL

KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, PhD., jednatel společnosti