



Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina
(mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-11/2018**

ISPROFOND: 5713520014

a

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou
o společnosti)

a



2. SUDOP Praha a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou – Klimtovou – místopředsedkyní představenstva

a

3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **17-107-232-PS**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“, která nabyla účinnosti dne 26. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu Objednatele, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

1.2. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 15. 12. 2022, č. j. 0934-2022-230 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jež spočívá v rozšíření předmětu plnění v rámci výkonu autorského dozoru, který bude navýšen o 616 hodin.

Důvodem pro rozšíření rozsahu výkonu autorského dozoru je skutečnost, že ke konci třetího kalendářního čtvrtletí roku 2022 bylo vykázáno a objednatelům odsouhlaseno 1808 hodin a do konce stavby tak zbývá již jen 42 hodiny. Zvýšené čerpání autorského dozoru přitom bylo zapříčiněno výkonem prací na změnách projektové dokumentace stavby, které byly vyvolány okolnostmi, jež nebylo možno v okamžiku zahájení zadávacího řízení a podání nabídky předvídat, jako např. práce spojené s aktualizacemi vyjádření k sítím technického vybavení na základě požadavku objednatelů, zjištění sítí technického vybavení, které nebyly známy v průběhu zpracování projektové dokumentace stavby a nezbytné změny projektové dokumentace stavby těmito nově zjištěnými sítěmi



vyvolanými, doplnění či změny dokumentace na základě požadavků objednatele či vlastníků dotčených staveb či nepředvídatelné sesuvy hornin.

- 1.3. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce462.000,- Kč
Méně práce..... - 0,- Kč

Původní Cena Díla dle dodatku č. 435.965.700,- Kč
Změna Ceny díla dle dodatku č. 5..... + 462 000,- Kč
Nová Cena díla bez DPH..... 36.427.700,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

Cena Díla bez DPH: 36.427.700,- Kč

slovy: třicetšestmilionůčtyřistadvacetsedmtisícset korun českých

- 1.4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 této Smlouvy Rozpis Ceny Díla, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek a všechny případné následující dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

26. 1. 2023

21. 12. 2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za zhotovitele
Společnost pro Elektrizaci a zkapacitnění trati
Šumperk - Libina (mimo)



Příloha č. 4 - ve znění dle dodatku č. 5

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP vč. dodatku č. 2				30 464 200
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				221 000
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				260 000
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				312 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				330 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				60 000
Celkem za základní služby:					31 647 200

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Zajištění mapových podkladů				50 000
8	Geodetické práce				80 000
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				1 100 000
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				550 000
11	Jiné průzkumy (korozní průzkum, dendrologický průzkum, pedologický průzkum atd.)				160 000
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných				208 000



	k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění osvědčení o shodě notifikovanou				
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				520 000
14	Koordinátor BOZP v přípravě				91 000
15	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				78 000
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				52 000
17	Aktualizace ekonomického hodnocení				42 000
Celkem za dodatečné služby:					2 931 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1 849 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 39 měsíců) v celkovém počtu 1 850 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>36 427 700 Kč</u>	<u>7 649 817 Kč</u>	<u>44 077 517 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>34 578 200 Kč</u>	<u>7 261 422 Kč</u>	<u>41 839 662 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>1 849 500 Kč</u>	<u>388 395 Kč</u>	<u>2 237 895 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	6 768 400 Kč	8 189 764 Kč
2. Dílčí etapa	20 999 400 Kč	25 409 274 Kč
3. Dílčí etapa	6 810 400 Kč	8 189 764 Kč
4. Výkon autorského dozoru	1 849 500 Kč	2 237 895 Kč
Celkem:	36 427 700 Kč	44 077 517 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3338168

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 53d77d4f-d1ae-4466-b7be-002ed1a029bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 13:42:01



5662b3f3-8389-4a0c-92c1-f6f581e4229c