

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č.31/2016/OI
uzavřené dne 29.7. 2016 na dílo „LEŠTINSKÝ POTOK“

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015 Ing. Pavlem Hopjanem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, [REDACTED]

[REDACTED]
Antonín Ryček, referent pro provozní činnosti, [REDACTED]

[REDACTED]
Zbyněk Oliva, technický dozor stavebníka, [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Agromeli spol. s r.o.

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8139

sídlo: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

statutární orgán: Ing. Lukáš Macek, Ing. Josef Macek, jednatele

zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Rostislav Maloch

[REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna provedení údržbových prací v ploše spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou, hloubka spár do 70 mm.

Po provedení odtěžení sedimentu z koryta toku a očištění dlažby, zdí a kamenných prahů od drnů, mechu a travin tlakovou vodou v ř.km 0,243 – 0,382 a 1,017 – 1,036 (SO – 02) dle schválené projektové dokumentace je zřejmé, že spárování zdiva není nutno provádět v plánovaném množství, uvedeném v projektové dokumentaci.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 5/2016/OI na zhotovení díla
„LEŠTINSKÝ POTOK“ takto:

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **661 721,- Kč** bez DPH, slovy šestsetšedesátjedenatisícšedemsetdvacetjednakorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Původní cena: 671 399,- Kč

Méněpráce: 9 678,- Kč


Nová cena: 661 721,- Kč

Tato cena díla je pevná, maximální a konečná a bude ji možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu díla.

X.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 31/2016/OI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 31/2016/OI ze dne 29.7. 2016.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 2. 12. 2016



Lesy České republiky, s. p.
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí správy toků
oblast povodí Dyje

V Brně dne: 01. 12. 2016



Agromeli spol. s r.o.
Ing. Lukáš Macek
jednatel

VYKAZ VYMER

Stavba: LEŠTINSKÝ POTOK

Objekt: SO - 02

Místo:

Datum: 02.12.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 - Vodovodné konstrukce

11	K	628635411	spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou, hloubka spár do 70 mm	m ²	32,085	301,64	-9 678,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

MĚNĚPRÁCE SO - 02; kamenné prahy, kamenné zdi

- "0,243-0,332 horní hrana" 3,45
- "0,243-0,332 zdivo" 7,45
- "1,017-1,036 horní hrana" 15,0
- "1,017-1,036 zdivo" 6,185
- součet

32,085

