

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22078 ze dne 09.08.2022

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění na zhotovení díla:

„ZUŠ, Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti“

### 1. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČ: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního  
plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

#### DRYMAT.CZ s.r.o.

se sídlem: **Rabštejská Lhota 147, 537 01 Chrudim**

IČ: **28819390**

DIČ: **CZ28819390**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ivonou Jeřábkovou**, jednatelkou

ve věcech technických: **Ing. Martinem Jeřábkem**, autorizovaným technikem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chrudim

číslo účtu: **107-2922350217/0100**

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

### 2. Úvodní ustanovení dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2022 Smlouvu o dílo č. 22078, jejímž předmětem je provedení díla „ZUŠ, Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti“.

### 3. Předmět dodatku

1. V souvislosti s technologickými postupy, které vyvstaly během výstavby se smluvní strany dohodly na změně článku 6. Doba plnění následovně:

#### VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle tohoto Dodatku č.1 a řádně jej předat Objednateli **nejpozději do 16.12.2022** v následujícím termínu:

a) předání a převzetí staveniště: nejpozději	29.08.2022
b) zahájení prací:	30.08.2022
c) dokončení prací:	16.12.2022

#### 4. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 22078 ze dne 09.08.2022 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 109/22 ze dne 21.11.2022.

V Šumperku dne:

.....  
Město Šumperk  
Mgr. Karel Hošek  
2.místostarosta

V Chrudimi dne:

Ivona  
Jeřábková  
Digitálně podepsal  
Ivona Jeřábková  
Datum: 2023.01.17  
09:11:13 +01'00'

.....  
DRYMAT.CZ s.r.o.  
Ivona Jeřábková  
jednatelka