

## SMLOUVA O DÍLO

č. 130/955195/S955/2016/063/Lho

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

[redacted]  
Ing. [redacted] stupce vedoucího správy toků, tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: ředitel Ing. [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 – 1,103 s přítokem“, k.ú. Újezdec u Rakovníka.

Změna doby plnění díla v oddíle II., odstavci 1. výše uvedené smlouvy č. 130/955195/S955/2016/063/Lho. Změna se týká posunutí termínu provedení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Změna je provedena z důvodu opožděného poskytnutí hydrologických dat Českým hydrometeorologickým ústavem zhotoviteli PD, nutných pro navazující inženýrskou činnost zhotovitele PD.

Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle SoD je 31.10.2016.

Nově odstavec č. 1 v oddíle II. zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **30.12.2016**


Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **5.12.2016**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30.12.2016**

Ostatní body smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 25.10.2016


v Praze dne: 25.10.2016



vedoucí spravy toku – oblast povodí Berounky

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/15, Nový Hrádek, okr. Hradec  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42195451, DIČ: CZ42195451  
Správa toků – oblast povodí Berounky  
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Hluzov



ředitel  
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
110 00 Praha 1, Hybernské 1317/40