

Dodatek č. 1 k SoD č. S919/2016/009**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Vopata, PROLIS Hradec Králové

IČO: 42206855

místem podnikání: Bezručova 1498/72, 500 02 Hradec Králové

zastoupený: Ing. [REDACTED]

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: v [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění prací na akci: **“PD – Žampach – vybudování okruhu“** v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/009, uzavřené dne 29.2.2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu pro řádné provedení díla – odevzdání projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr a včetně zajištění inženýrské činnosti.

Smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání díla:

Ruší se původní text článku II. odstavce 1 smlouvy a nahrazuje takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 3. 2016

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):

Dokumentace pro územní řízení (LC Žampach příjezdní): 30.4.2016

Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (LC Žampach Příjezdní, LC Žampach Podhradí a LC Žampach Pod hrad: 31.7.2016

Inženýrská činnost (zajištění územního souhlasu a stavebního povolení/ohlášení): 31.7.2017

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

Ruší se původní text článku II. odstavce 4 smlouvy a nahrazuje takto:


Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.7.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/009, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Hradci Králové, dne 30.11.2016

..
Z
It



V Týništi nad Orlicí, dne 30-11-2016



ředitel KR Chocení