

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/158**

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015: [redacted] ředitelem Krajského  
ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted], (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**JKELSTAV s.r.o.**

IČO: 29113679

DIČ: CZ29113679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 25745

sídlo: Běhařov 72, 340 21 Janovice nad Úhlavou

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČS Klatovy, č.ú. [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:

z důvodu vzniku víceprací a požadavků objednatele na jejich provedení, které vznikly při provádění díla na akci „Oprava technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim“. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 94.626,15 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Původní cena za dílo bez DPH:


**2.368.750,87 Kč**

Cena za dílo bez DPH upravena dle změnového listu č.1:

**2.463.377,02 Kč**


- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění částí díla na Technickém zhodnocení LC Na Hájce s ohledem na skutečný stav prováděných prací.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Běhařově dne: 5.11.2016








Jednatel společnosti

V Karlových Varech dne: 8.11.2016



ředitel Krajského ředitelství  
Karlovv Varv



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 27.10.2016		
<b>Název veř. zakázky: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim (S932/2016/158)</b>				
<b>Zhotovitel: JIKELLSTAV s.r.o.</b>				
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b>				
<b>Název akce (majetku):</b> TZ - LC Na Hájce	<b>Charakter akce:</b> I   N-   IP   NP	<b>Čísla objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>	
<b>Popis změny:</b> Odkopávky (141,3m3) v prostoru točny pro provedení sanace (zesílení konstrukce) s přemístěním výkopku do 2km s rozhrnutím a urovnáním. Následně provedená sanace Z DK 63/125 v tl 200mm v ploše 706,5m2				
<b>Zdůvodnění změny:</b> : Dne 11.4.2016 byla provedena pochůzka po stavbě po provedení odkopávek, naplavenin a přerovnání LC. Bylo zjištěno, že v prostoru točny dochází k deformacím pláně, vyjždění kolejí – pláň je neúnosná, zvodnělá Výše víceprací je stanovena PP39/2016 (8,55%)				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> ne		<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>			
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>	Ne	<b>Termín dokončení do:</b> Dle SOD	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	<b>Bilance:</b>  <b>+94.626,15 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 94.626,15 N: 0	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>997.806,05 Kč bez DPH</b>	
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>2.463.377,02 Kč bez DPH</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 31.10.2015	<b>Podpis:</b> 	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 31.10.2015	<b>Podpis:</b> 	
<b>Přílohy:</b> Položkový výkaz výměr č.1 – rozpočet Zápis z SD				



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 932\_2016\_158

**Stavba:** Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č.1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 4.11.2016

Objednatel:

IČ: 42196451

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	94 626,15
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>94 626,15</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	94 626,15	19 871,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>114 497,64</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 5.11.2016 Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 932\_2016\_158

**Stavba:** Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č.1

Místo:

Datum: 4.11.2016

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>94 626,15</b>	<b>114 497,64</b>
932_201 6_158	Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č.1	94 626,15	114 497,64
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>94 626,15</b>	<b>114 497,64</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č. 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.11.2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	94 626,15
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>94 626,15</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	94 626,15	19 871,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>114 497,64</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 5.11.2016

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č. 1

Místo:

Datum:

4.11.2016

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**94 626,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

94 626,15

1 - Zemní práce

25 631,82

5 - Komunikace pozemní

62 172,00

998 - Přesun hmot

6 822,33

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**94 626,15**



# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 18 na LS Toužim - ZL č. 1

Místo: Datum: 4.11.2016

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **94 626,15**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **94 626,15**

**1 - Zemní práce** **25 631,82**

1	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	141,300	44,00	6 217,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

sanace točny

(3,14\*15\*15)\*0,2 141,300

6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	141,300	36,40	5 143,32
2	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	141,300	25,00	3 532,50
3	K	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	565,200	19,00	10 738,80
141,3/0,25					565,200		

**5 - Komunikace pozemní** **62 172,00**

4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	706,500	88,00	62 172,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

sanace točny

3,14\*15\*15 706,500

**998 - Přesun hmot** **6 822,33**

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	272,893	25,00	6 822,33
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

