

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/179

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:

z důvodu vzniku víceprací a méněprací, které vznikly při provádění díla na akci „**Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov**“. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 949.607,50 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.


Původní cena za dílo bez DPH: 3.203.017,82 Kč


Cena za dílo bez DPH upravena dle změnového listu č.1: 4.152.625,32 Kč


- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění částí díla na LC Střelnice Hanušov s ohledem na skutečný stav prováděných prací.
- 3) Termín se prodlužuje do 26.12.2016 dle SoD čl. III, odst. 3 na základě termínu skutečného předání staveniště.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Jimlíkově, dne: 14.12.2016


V Karlových Varech, dne: 14.12.2016



.....

jedenatel



.....
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 10.11.2016

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):
Rekonstrukce LC
Střelnice HanušovCharakter akce:
I N IP NPČíslo objektů:
LS 230Stavební díly:
1,5,9,91,998**Popis změny:** Dne 10.11.2016 byli za přítomnosti zhotovitele a objednatele dohodnuty tato vícepráce.

- 1) Nové sanace ve staničení 0,590 až 0,924 334 m a 1,354 až 1,4 46 m.
Tyto sanace byly dohodnuty na základě hutnicích zkoušek a zápisu ve stavebním deníku List č. 001855.
- 2) ve staničení 0,856 zřídit nový propustek DN 600 v délce 9 bm
- 3) prodloužení propustku o 2,5 bm ve staničení 3bm
- 4) záměna geomříže za geotextílii

Zdůvodnění změny:

- 1) Nutnost zřízení sanací vznikla na základě předepsaných zkoušek, které potvrdili nedostatečnou únosnost podloží
- 2) Propustek byl přidán jelikož při úpravě planě byl nalezen pramen, který je nutné převést po LC
- 3) Prodloužení propustku bylo dohodnuto z důvodu rozšíření nájezdu
- 4) Záměna geomříže za geotextílii byla z důvodu zamezení prostupu rozměklého podloží (bahna) do konstrukčních vrstev kamene
- 5) Termín byl prodloužen do 26.12.2016 na základě SOD čl.III odst. 3

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Datum:
10.11.2016

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: Dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 73906,32 N: 0	Bilance: + 949.607,50 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1023513,82 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		4.152.625,32 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.152.625,32 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 6.12.2016 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 6.12.2016 Podpis:

Přílohy: Položkový výkaz - výměr č.1 – vícepráce a méně práce

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/179

Stavba: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov - změna č. 1

JKSO:
Místo: LC Střelnice Hanušov

CC-CZ:
Datum: 1.12.2016

Objednatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	949 607,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	949 607,50
DPH základní 21,00% ze	949 607,50
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	1 149 025,08

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/179

Stavba: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov - změna č.1

Místo: LC Střelnice Hanušov

Datum: 1.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	949 607,50	1 149 025,08
001	Vícepráce	1 023 513,82	1 238 451,72
002	Méněpráce	-73 906,32	-89 426,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		949 607,50	1 149 025,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

JKSO:
Místo: LC Střelnice Hanušov

CC-CZ:
Datum: 1.12.2016

Objednatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 023 513,82
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 023 513,82

DPH základní	21,00%	ze	1 023 513,82	214 937,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 238 451,72

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: LC Střelnice Hanušov

Datum: 1.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 023 513,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 023 513,82
1 - Zemní práce	102 059,25
5 - Sanace1 - Komunikace pozemní - sanace	683 145,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 809,18
91 - propustek - Doplnující konstrukce a práce - propustek	125 693,22
998 - Přesun hmot	100 807,17
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 023 513,82

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: LC Střelnice Hanušov

Datum: 1.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 023 513,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 023 513,82

1 - Zemní práce

102 059,25

21	K	122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 710,000	55,80	95 418,00
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

sanace 1 v km 0,590 - 0,924 a 1,354 - 1,400

334*4,5

1 503,000

46*4,5

207,000

Součet

1 710,000

4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,750	231,00	6 641,25
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Propustek

1,25*2*9

22,500

prodloužení propustku

1,25*2*2,5

6,250

Součet

28,750

5 - Sanace1 - Komunikace pozemní - sanace

683 145,00

1	K	5647700_R	Podklad z vibrovaného netříděného kameniva(lomový kámen do 125mm) průměrná tl. 250mm	m2	1 710,000	256,90	439 299,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

sanace 1 v km 0,590 - 0,924 a 1,354 - 1,400

334*4,5

1 503,000

46*4,5

207,000

Součet

1 710,000

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 710,000	79,80	136 458,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------

20	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení podkladu podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	3 420,000	31,40	107 388,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

sanace 1

1710

1 710,000

sanace 1 v km 0,590 - 0,924 a 1,354 - 1,400

334*4,5

1 503,000

46*4,5

207,000

Součet

3 420,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 809,18

18	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	2,500	1 234,67	3 086,68
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

prodloužení stávajícího propustku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,5		2,500		
			Součet		2,500		
19	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	2,500	3 489,00	8 722,50
			prodloužení stávajícího propustku				
			2,5		2,500		
			Součet		2,500		
91 - propustek - Doplnující konstrukce a práce - propustek							125 693,22
7	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	3,000	19 800,00	59 400,00
			propustek				
			2		2,000		
			prodloužení propustku				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
8	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	9,000	156,00	1 404,00
			propustek				
			9		9,000		
			Součet		9,000		
9	M	286173160	troubka plastová žebrovaná z PP délky 6 m, DN 600	kus	1,523	22 100,00	33 658,30
			propustek				
			1,523		1,523		
			Součet		1,523		
10	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,571	1 670,00	5 963,57
			tl. lože 150mm pod troubou propustku				
			0,15*2*9*1,035		2,795		
			prodloužený propustek				
			0,15*2*2,5*1,035		0,776		
			Součet		3,571		
11	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě fr. 60/125mm	m3	4,761	721,70	3 436,01
			tl. lože 200 mm pod troubou propustku				
			0,2*2*9*1,035		3,726		
			prodloužený propustek				
			0,2*2*2,5*1,035		1,035		
			Součet		4,761		
12	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,431	2 840,00	1 224,04
			Příčný práh				
			0,4*(0,5+0,8)/2*1,6*1,035		0,431		
			Součet		0,431		
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,174	320,00	4 855,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			propustek				
			(0,6+0,3)*2*8		14,400		
			-3,14*0,3*0,3*8		-2,261		
			prodloužený propustek				
			(0,6+0,3)*2*2		3,600		
			-3,14*0,3*0,3*2		-0,565		
			Součet		15,174		
14	M	583376000	štěrkopísek - dodávka, doprava	t	28,269	180,00	5 088,42
15	K	567124111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	24,000	444,30	10 663,20

16 16,000

prosloužený propustek

8 8,000

Součet 24,000

998 - Přesun hmot

100 807,17

22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 620,694	62,20	100 807,17
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov - změna č.1

Objekt: 002 - Méněpráce

JKSO:

Místo: LC Střelnice Hanušov

CC-CZ:

Datum: 1.12.2016

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-73 906,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-73 906,32
DPH základní	21,00%	ze	-73 906,32	-15 520,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-89 426,65

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov - změna č.1

Objekt: 002 - Méněpráce

Místo: LC Střelnice Hanušov

Datum: 1.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-73 906,32
HSV - Práce a dodávky HSV	-73 906,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-73 872,00
998 - Přesun hmot	-34,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-73 906,32

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Střelnice Hanušov - změna č.1

Objekt: 002 - Méněpráce

Místo: LC Střelnice Hanušov

Datum: 1.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-73 906,32

HSV - Práce a dodávky HSV

-73 906,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-73 872,00

1	K	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	-1 710,000	43,20	-73 872,00
			dle TZ				
			-1710		-1 710,000		
			Součet		-1 710,000		

998 - Přesun hmot

-34,32

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,496	62,20	-30,85
3	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	-0,496	6,99	-3,47