

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/160

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. [REDACTED], Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Faltus

místem podnikání: Jungmannova 1140, 500 02 Hradec Králové

IČO 18847935

DIČ CZ6207031501

číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení ČSOB Hradec Králové číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při plnění předmětu díla: **“Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby; PD – Rekonstrukce garáží LS Lanškroun“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/160, uzavřené dne 13. 7. 2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu plnění díla z důvodů uvedených v příloze tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Ruší se původní text článku II. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje takto:

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **16. 1. 2017.**

Ruší se původní text článku II. odstavce 4. smlouvy a nahrazuje se takto:


Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.1.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/160 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.


Příloha č. 1 – žádost o dodatek smlouvy o dílo č. S919/2016/160

v Týništi n.o. dne 21-11-2016



Ředitel KR Chocně

v Hradec Králové dne 20.11.16



500 02 Hradec Králové
IČ: 18847935 DIČ: CZ6207031501

Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství Choceň
Ing. Petr Valtera
Za Drahou 191
517 21 Týniště nad Orlicí

V Hradci Králové dne 25.10.2016

Věc : žádost o dodatek smlouvy o dílo č. S919/2016/160

Dne 13.7.2016 bylo Smlouvou o dílo č. S919/2016/160, mezi objednatelem Lesy České republiky s.p. a zhotovitelem Ing. Jiří Faltusem, dohodnuto plnění „Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby, Rekonstrukce garáží na LS Lanškroun“.

Dle ustanovení kapitoly VIII. čl. 2 Závěrečná ujednání žádám o uzavření dodatku této smlouvy. Předmětem dodatku je změna termínů dle kapitoly II. Doba plnění takto:

původní znění:

- čl. 1. Odevzdání prací na projektové dokumentaci 31.10.2016
- čl. 4 Převzetí projektové dokumentace 20.11.2016

navrhované znění:

- čl. 1. Odevzdání prací na projektové dokumentaci 16.1.2017
- čl. 4 Převzetí projektové dokumentace 31.1.2017

Odůvodnění:

- Při zpracovávání PD vyplynula potřeba a nutnost řešit majetkoprávní situaci na hranici pozemku investora s majiteli sousedící parcely č. 3103/9. Projektant navrhoval odkoupení části sousedního pozemku pro zjednodušení právní situace a technického řešení projektované stavby. Na straně investora bylo toto jednání neúspěšné. Během tohoto projednávání byly projektové práce pozastaveny.
- Umístění stavby na hranici pozemku a zasahování částí stavby na sousedící pozemek vyvolalo komplikované projednání a získání kladného stanoviska správce kanalizační sítě. Práce na projektové dokumentaci probíhají podle předběžných stanovisek správců a majitelů dotčených sítí.

Za kladné vyřízení předem děkuji.

S pozdravem
Ing. Jiří Faltus