

Dodatek č. 1 k SoD č. S919/2016/256

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Matyáš,

IČO: 72878916,

místem podnikání: U Koruny 685, 500 02 Hradec Králové

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Unicredit Bank, číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění prací na akci: “PD – Návrh interiérů - Nová LS Choceň“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/256, uzavřené dne 6.10.2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu pro řádné provedení části díla – odevzdání dokumentace návrhu mobiliáře. Prodloužení termínu je z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání:

Ruší se původní text článku II. odstavce 1 smlouvy a nahrazuje takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 21.9.2016

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):

- projektová dokumentace - návrh interiérů: 31.10.2016

- projektová dokumentace - návrh mobiliáře: 20.1.2017

Ruší se původní text článku II. odstavce 4 smlouvy a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.1.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/256, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Hradci Králové, dne 16-12-2016

V Týništi nad Orlicí, dne 19-12-2016

lesy České republiky, s.p. [05]

Ředitelství CHOCEN

gová Jana Ing.

Předmět:

FW: CHOCEŇ interiér 2.část

From: ing.arch. [redacted] [mailto:[redacted]]
Sent: Tuesday, December 13, 2016 9:24 AM
To: V [redacted].
Subject: CHOCEŇ interiér 2.část

Vážený pane inženýre,

chtěl bych Vás požádat o prodloužení termínu odevzdání druhé části projektu interiéru - návrhu mobiliáře z důvodu stěhování našeho pracoviště do nových prostor. Tato skutečnost mi nebyla při podpisu SoD známa, nastala po neúspěšných pokusech domluvit se na pokračování nájemního vztahu v současných prostorách. Stěhování a vybavení nových kanceláří nám zabere min. 14 dní, proto Vás žádám o posun termínu na 20.1.2017.

Tímto Vám také oznamuji novou adresu sídla, která bude platná od 1.1.2017:

Křížíkova 788/2
500 03 Hradec Králové

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
ing.arch. [redacted]
GSM: + [redacted]
e-mail: [redacted]