

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2016/584



LCR0765346

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], hlavní TPSC KŘ Šumperk,

č. telefonu: + [REDACTED], email: [REDACTED]

Ing. [REDACTED], TPSC KŘ Šumperk/LS Město Albrechtice

č. telefonu: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(technický dozor)

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Město Albrechtice, nám. ČSA
12, 7983 95 Město Albrechtice.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

René Horák Fa – Hit

IČO: 65120035

DIČ: CZ404244892

místem podnikání: Krátká 518, 793 76 Zlaté Hory

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED] 0 e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Obora Víno – oprava oplocení**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/584**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci zakázky. Blíže viz změnový list stavby.

III. **D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle SOD: 31. 12. 2016

Nově sjednaná doba plnění: 31. 1. 2017


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 21. 12. 2016

Ve Zlatých Horách, dne: 23. 12. 2016

Česká republika, s. r. o. [02]


ředitel KR Šumperk



Přílohy:

- změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1/2016

Datum změny: 19.12.2016

Název veř. zakázky: Obora Víno – oprava oplocení (SA13/2016/184)

Zhotovitel: R [redacted] Fa-Hit
Krátká 518, 79376 Zlaté Hory

Objednatel: Lesy české republiky s.p. Krajské ředitelství, Potoční 22,
787 01 Šumperk.

Název akce (majetku): Obora Víno – oprava oplocení	Charakter akce: neinvestice	Číslo objektů:	Stavební díly:
--	--------------------------------	----------------	----------------

Popis změny: Klimatické podmínky (teploty pod bodem mrazu, namrzlý materiál a půda) neumožňují pokračovat v opravě plotu. Stavba bude dokončena v průběhu měsíce ledna.

Zdůvodnění změny:
: Klimatické podmínky (teploty pod bodem mrazu, namrzlý materiál a půda, námraza, mlhy) neumožňují pokračovat v opravě plotu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: jednoduchá staqyba Datum: Podpis:
bez autorského dozoru. xxxx

do projektové dokumentace : ne		Termín dokončení do: 31.1.2016 ⁷	
do časového plánu (Ano):		Bilance: opr. [redacted]	
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: ne	DPH	0,- Kč bez
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: ne		
Konečná celková cena akce po změně		271 778,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		271 778,- Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - Jméno: [redacted] Datum 19 12 2016

Zástupce objednatele - jméno: [redacted] Datum 19 12.2016

Zástupce uživatele stavby: Ing [redacted]
lesní správce [redacted]